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The work developed consists of the intervention 
of the project management processes by the 
construction company TR Grupo Empresarial S.A. 
The objective is to develop a methodology for 
project management focused on the planning 
phase as a solution to the present problem. 
 Additionally, processes that do not 
belong to the planning phase are involved, but 
they influence this stage of the projects. 
 As a result of the activities carried out, 
new project management procedures were 
obtained to be implemented and some 
improvements to the current mechanisms, are 
obtained based on a gap analysis of the current 
mechanisms and ideal mechanisms for project 
management. 
 Considering the above, a tool is 
developed that works for the management of 
projects in the planning phase 
 Among the main conclusions is that the 
current mechanisms of the construction company 
are inefficient, presenting margins to improve in 
some processes or requiring the creation of new 
mechanisms, therefore, the implementation of the 
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El trabajo desarrollado consiste en la intervención 
de los procesos de gestión de proyectos por parte 
de la constructora TR Grupo Empresarial S.A. El 
objetivo es desarrollar una metodología para la 
gestión de proyectos enfocado en la fase de 
planeación esto como solución a la problemática 
presente. 
 Adicionalmente, se involucraron procesos 
que no pertenecen a la fase de planeación, pero 
influyen sobre esta etapa de los proyectos. 
 Como resultado de las actividades 
realizadas se obtienen nuevos procedimientos de 
gestión de proyectos a implementar y algunas 
mejoras a los mecanismos actuales, esto a partir 
de un análisis de brecha de los mecanismos 
actuales y mecanismos ideales en materia de 
gestión de proyectos. 
 Tomando en consideración lo anterior, se 
elabora una herramienta que funciona para la  
gestión de proyectos en la fase de planeación. 
 Entre las principales conclusiones se 
tiene que los mecanismos actuales de la 
constructora son ineficientes, presentando 
márgenes de mejorar en algunos procesos o 
requiriendo la creación de nuevos mecanismos, 
por lo cual se requiere la implementación del 
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La  planeación en la gestión de proyectos es de 
los procesos a las que menos recursos se les 
dedican, en comparación con las demás fases, 
pero resulta ser la más fundamental para el 
correcto desarrollo de obras de ingeniería en 
cualquier parte del mundo. Adicionalmente, los 
procesos de planeación afecta directamente las 
fases ejecución, control, seguimiento y cierre de 
cualquier tipo de proyecto sin importar su 
complejidad. 
 Teóricamente, se dice que a mayor 
dificultad presente en algún proyecto mayor 
tiempo y recursos se deberán dedicar en la etapa 
de planeación si se desea tener éxito en el 
desarrollo de dicha obra. 
 La constructora TR Grupo Empresarial 
S.A. ha presentado históricamente una serie de 
inconvenientes relevantes con afectación directa 
en el plazo, costo, alcance y calidad de sus 
proyectos, esto como consecuencia de la vaga 
planificación de estos y la utilización de 
mecanismos de gestión defectuosos o 
deficientes. Contemplando lo anterior, surge la 
necesidad del estudio y análisis de los 
procedimientos actuales y su funcionalidad en la 
gestión de proyectos en la fase de planeación y 
su influencia en demás etapas de los proyectos 
 Este proyecto lo que buscó fue realizar 
un análisis de brecha entre los procedimientos 
actuales y los mecanismos ideales con bases 
teóricas, para poder determinar la necesidad de 
mejorar los procesos existentes y la creación de 
nuevos procedimientos donde se evidenciaron 
vacíos en la forma de gestionar los proyectos por 
parte de la constructora. 
 Por esta razón, se planteó generar una 
herramienta computacional que funcione de 
manual de gestión de proyectos que integre todo 
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La industria de la construcción en nuestro país es 
un sector en el cual se manejan altos niveles de 
competencia, considerando el hecho de que la 
llegada de compañías extranjeras obliga al 
gremio a estar en constante evolución y a la 
vanguardia en cuanto a nuevas tecnologías, 
además, lo impulsa a la mejora en sus procesos 
de planeación y ejecución de las obras para 
poder entrar y competir en el mercado actual.  
 Este documento, dentro del área de la 
gestión o de la administración de proyectos en 
construcción, desarrolla un estudio de los 
procesos de administración de proyectos para la 
constructora TR Grupo Empresarial S.A., con el 
fin de buscar solución a una problemática 
recurrente en las obras y mejorar sus procesos 
de gestión de proyectos.  
 Considerando lo anterior, se determinó la 
problemática de forma cualitativa presente en los 
últimos 15 proyectos de la constructora, de esto 
se obtienen problemas como lo son el sobrecosto 
de los proyectos, conflicto con los clientes, 
incumplimiento de los plazos de obra y 
variaciones de la calidad y alcance de los 
proyectos. 
 Además, se determinaron las causas que 
generan estas problemáticas, las afectaciones 
directas e indirectas que provocan en diferentes 
áreas y en los pilares del denominado triángulo 
de hierro para la gestión de proyectos. Asimismo, 
se determinaron las soluciones por medio de la 
intervención de los procedimientos de gestión de 
proyectos por parte de la constructora, mejorando 
y creando nuevos procesos. 
 Así mismo se identificaron y analizaron 
los procesos de gestión actual de la constructora, 
los cuales se consideran deficientes, estos son 
tomados para realizar un análisis de brecha que 
compara dichos procedimientos con 
procedimientos ideales planteados con una base 













entre estados, para así determinar cuáles 
procedimientos requieren mejoras y en cuáles 
áreas deben crearse de nuevos procesos. 
 Las mejoras en los procedimientos 
actuales se obtuvieron realizando pequeños 
ajustes en los procesos actuales, esto según lo 
planteado en el denominado estado ideal de los 
procedimientos para la gestión de proyectos de 
construcción así como las buenas prácticas, los 
procesos intervenidos fueron los de contratación, 
definición de alcance y costo, además de 
procedimientos de adjudicación y cierre de 
proyecto. 
 En cuanto a la creación de nuevos 
procesos en áreas donde el análisis de brecha 
señaló la ausencia de procedimientos, se 
realizaron a partir del estado ideal planteado, los 
cuales subsanaron la problemática evidenciada 
en la primera parte de este proyecto, dentro de 
los nuevos procedimientos encontramos los 
procesos para la definición de calidad y plazo de 
obra, además de los procedimientos de 
adquisiciones, inicio de proyecto, control y 
seguimiento de obra. 
 Todos los procedimientos nuevos y 
mejorados se fueron integrados en una 
herramienta computacional elaborada en 
Microsoft Excel que cumple como manual de 
gestión de proyectos. 
 Para todos los procesos se elaboró su 
respectiva documentación, la cual cuenta con 
objetivo propio, casos de aplicabilidad y se hace 
mención a las herramientas necesarias para su 
realización.  
 Además, se brinda explicación general 
del procedimiento a realizar y una ejemplificación, 
de ser necesaria, del procedimiento, lo 
mencionado se encuentra en la zona de ayuda de 
cada procedimiento y tiene como fin estandarizar 
estos procesos, es decir, que indiferentemente de 
  
 
Gestión de proyectos en la fase de planeación, control y seguimiento para la constructora TR Grupo Empresarial S.A. 
3 
 
la persona que utilice la herramienta elaborada, 
se realice siempre de la misma manera. 
 Como parte de las conclusiones es 
posible afirmar que de la intervención de los 
procedimientos actuales y la creación de nuevos 
procesos de gestión y la integración de estos en 
una herramienta es la solución de las 






















































































Considerando el hecho de que el sector 
construcción es uno de los sectores donde se 
presenta mayor complejidad para su desarrollo, 
debido a que cada proyecto es único y presenta 
características particulares y muchos factores en 
contraste surge la necesidad de aplicar 
procedimientos para la planificación y ejecución 
de las obras. 
 Tomando en cuenta lo mencionado 
anteriormente y sumando las exigencias del 
mercado actual y su dinamismo, el cual es cada 
día más sofisticado y competitivo, surgen la 
necesidad de estudiar los procesos y 
procedimientos internos de gestión, con el fin de 
mejorar el manejo de los proyectos y así poder 
eliminar o erradicar las problemáticas presentes. 
 Dentro del área administrativa o de la 
gestión de los proyectos, se establecen guías con 
fundamentos o lineamientos para la dirección de 
proyectos, pero todos estos son modificables o 
ajustables para las condiciones de trabajo, es 
decir, son recomendaciones, dentro de dichas 
condiciones de trabajo se pueden mencionar 
diferentes estructuras de trabajo, diferentes tipos 
de proyectos y sus complejidades o el área en 
que se desarrolle las empresas sean 
constructoras o consultoras. 
 De acuerdo con lo anteriormente 
expresado, estas guías pretender dar 
recomendaciones o sugerencias de los procesos 
ideales con los cuales se deben contar en las 
empresas y la forma de ejecutarse, además de 
disminuir la ausencia de estos procedimientos de 
gestión de este tipo. Cabe rescatar que estas 
guías siempre están en constante mejora y 
revisión con el fin de ajustarse de la mejor 
manera a las necesidades actuales.  
  Dentro del área de la administración de 
proyectos, surge la necesidad del estudio de los 
procesos de gestión de proyectos para la 
constructora TR Grupo Empresarial S.A., así 
como el estudio de la problemática 











Además de las causas de estas problemáticas, 
se estudiaron las afectaciones que provocan en 
diferentes áreas y soluciones por medio del 
análisis de influencia de los procedimientos de 
gestión de proyectos en dichas problemáticas. 
 Las problemáticas mencionadas suelen 
estar relacionadas con el sobrecosto de los 
proyectos, conflicto con los clientes, 
incumplimiento de los plazos de obra y 
variaciones de la calidad o alcance de los 
proyectos. 
 A su vez, se requiere la integración de los 
procesos de gestión, mejorando y creando 
nuevos procedimientos, los cuales son unidos en 
una herramienta computacional preparada para el 
uso de la constructora y sus colaboradores para 
la estandarización de sus procesos. 
 
 
Objetivo General  
 
 Desarrollar una herramienta para la 
gestión de proyectos enfocado en la fase de 






Los objetivos específicos del proyecto son los 
siguientes:  
• Identificar los procedimientos de gestión 
implementados en los proyectos de 
construcción por parte de la constructora. 
• Realizar un análisis de brecha entre el estado 
actual versus un estado ideal teórico. 
• Proponer nuevos procesos o  procedimientos 
de mejora para los procesos de gestión 
actuales en la fase de planeación. 
• Crear una herramienta para la gestión de 


























 El proyecto tipo utilizado fue de índole 
habitacional, debido a que es el más común 
en la constructora. 
 
 Se tomaron los principales problemas de 
gestión encontrados para el desarrollo del 
proyecto a pesar de contarse con otros, pero 
se consideran aislados y se excluyen. 
 
 La aplicabilidad de la herramienta para la 
gestión es únicamente para proyectos 
nuevos, no es recomendable utilizarlo en 
proyectos de mantenimiento o 
remodelaciones. 
 
 Se cuenta únicamente con información de los 
últimos 15 proyectos. 
 
 La información suministrada es de índole 
cualitativa, no se brinda mayor información 


























































Según la guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos (guía del pmbok) (2013), 
para el gremio de la construcción se define 
proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva 
a cabo para crear un producto o resultado 
determinado. 
Cabe rescatar que cada proyecto es 
único, con sus respectivas particularidades, 
presenta con inicio (idea) y un final (producto 
terminado) 
En términos generales, se pueden definir 5 
etapas básicas como lo son el inicio, 
planificación, ejecución, control o seguimiento y 
cierre de proyecto. 
 
Triángulo de hierro 
 
Consiste en una representación gráfica de tres 
pilares fundamentales en la gestión de proyectos 
(plazo, costo y alcance), además de exponer la 
relación de estos con la calidad. 
 Por otro lado, representa las posibles 
carencias de los proyectos al dar prioridad a uno 















Figura 1. Triángulo de hierro para proyectos 














El alcance de un proyecto se podría resumir a la 
recopilación de todos los productos con sus 
respectivas características o requisitos, este debe 
ser claro y debe contar con una delimitación. 
Es el primer paso para el inicio de 
cualquier tipo de proyecto, en el ámbito de la 
construcción es de vital importancia, se dice que 
debe de representar la totalidad del proyecto, por 





En gestión de proyectos, se define plazo como el 
lapso disponible para la realización de una obra a 
partir de una fecha de inicio ya establecida, este 
puede ser afectado por múltiples variables. 
 En un proyecto de construcción el 
sobrepasar el plazo determinado afecta 
directamente los dos pilares restantes del 





En el gremio de la construcción, el costo se 
define como la cantidad que se debe brindar por 
la realización de la obra, en la mayoría de los 
casos suele ser de tipo monetaria. 
Al igual que el alcance y plazo si se le da 
mayor prioridad a este habrá una afectación 
sobre los demás pilares y posiblemente una 











Partiendo del concepto del triángulo de hierro en 
la gestión de proyectos, la calidad es el equilibrio 
ideal entre el alcance, plazo y costo si estos se 
trabajan de manera correcta se obtendrá una 
gestión de proyectos de calidad. 
En términos más específicos, la calidad 
se refiere al conjunto de propiedades inherentes 
a algo, en el gremio de la construcción, la calidad 
puede ser a pequeña escala como lo requerido 
en un material o en términos generales a una 
actividad o proceso en particular. 
Teniendo en cuenta lo anterior la calidad 
debe ser cuantificable y no una propiedad 





La planificación es el conjunto de procesos 
previos a la ejecución de un proyecto, estos son 
necesarios para el correcto desarrollo de 
cualquier proyecto de construcción o de otras 
índoles. 
La correcta planificación de un proyecto 
facilita, en gran medida, es la fase de ejecución, 
la fase de control y seguimiento. 
 
 
Control y seguimiento  
  
El control y seguimiento de un proyecto de 
construcción se puede definir como el conjunto 
de actividades necesarias para la cuantificación 
de los diferentes pilares del triángulo de hierro. 
Permite ver el estado del proyecto desde 
varios puntos de vista (costo, plazo, calidad y 
alcance), además de evidenciar las deficiencias y 
así realizar las diferentes correcciones 
pertinentes en los procesos en marcha.  
 
 
Actividades y tareas 
 
Considerando que un proyecto es producto, se 
define a actividades el conjunto de procesos que 
conforman el producto, por otro lado las tareas 





Es decir que un producto o cada proyecto se 
dividen en una serie de actividades y estas, a su 
vez, en un conjunto de tareas. 
 
 
Análisis de brecha 
Suele definirse como una comparación de índole 
cualitativa entre estados o condiciones donde se 
evidencia brechas y diferencias en diversos 
puntos. 
También se puede definir que un análisis 
de brecha es una herramienta de comparación de 
desempeño real a un desempeño meta. 
 
Etapas de proyecto 
 
En la administración de proyectos suele definirse 
como el conjunto de procesos para el desarrollo 
de una obra. 
Dentro de las etapas de cualquier 










En las obras civiles es necesario realizar 
programación de los proyectos, según las 
actividades previamente definidas, esta 
programación se debe realizar previo al inicio al 
proyecto, lo cual brinda una mejor percepción del 
mismo. 
El realizar la programación de un 
proyecto blinda una serie de beneficios, entre los 
cuales destaca el poder identificar la ruta crítica 
del proyecto y las holguras presentes, al 
determinar el ordenamiento cronológico de las 
actividades, se blinda información sobre posibles 
flujos de efectivo a requerir. 
Idealmente, un óptimo proceso de 
programación debe completar los múltiples 
aspectos que puedan afectar en el desarrollo de 
la obra como lo pueden ser aspectos 
meteorológicos o días no laborales (feriados) y 
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todo esto para la determinación del plazo del 
proyecto, es decir uno de los tres pilares 
fundamentales del triángulo de hierro. 
En la mayoría de los casos, se utilizan 
herramientas computacionales para su 
elaboración, la más común suele ser el Microsoft 
Project, debido a que permite realizar una 
programación dinámica, involucrando los 
recursos (personal, equipos y maquinaria), 
brindando flujos de efectivo, además de 
información relevante del proyecto. 
Por otro lado es importante mencionar 
que no basta realizar una programación inicial 
sino que esta debe de estar en constante revisión 
y actualización, esto con el objetivo de brindar el 
estado exacto del proyecto y realizar los ajustes 




Esta actividad no suele estar ligada directamente 
en la etapa de planeación de un proyecto como 
tal, pero sí que influye en el desarrollo de la obra. 
Si en un presupuesto no se incluyen todos los 
aspectos que puedan afectar los tres pilares del 
triángulo de hierro (plazo, costo y alcance), 
surgirán inconvenientes de diferentes índoles. 
 Idealmente, se requiere un presupuesto 
detallado para cada proyecto, cabe recalcar que 
un presupuesto global es una aproximación a 
manera de anteproyecto, teniendo clara la idea 
se debe realizar un presupuesto para cada obra, 
donde se incluyan cada una de las 
particularidades del mismo.  
  Cabe mencionar que la programación 
debe realizarse en base al presupuesto detallado, 
de no ser así la programación no será efectiva y 
presentará múltiples errores. 
 
 
Estado ideal  
 
Como parte de la gestión de proyectos es 
necesario plantear un estado ideal teórico de los 
procedimientos necesarios para realizar una 
óptima gestión desde la etapa de planeación. 
 Cabe rescatar que este contiene una 
base teórica como respaldo y lo planteado se 




Para definir el costo de un proyecto es necesario 
realizar un presupuesto, cabe mencionar que 
existen diferentes tipos de presupuestos entre los 
más comunes se encuentran los siguientes: 
 Presupuesto global. 
 Costos unitarios. 
 Presupuesto por actividades. 
 Presupuesto por tareas. 
 En especial se recomienda la utilización 
de los últimos 2 mencionados, debido a que se 
entra en un nivel de detalle importante que es lo 
requerido. 
 En cuanto al formato de este, no se 
especifica uno en general, pero sí se recomienda 
incluir los siguientes elementos: 
 Mano de obra. 
 Cargas sociales. 
 Materiales. 
 Subcontratos. 
 Equipos.  
 Seguridad.  
 Utilidad. 
 Administración (gastos indirectos). 
 Imprevistos. 
 Los elementos anteriores son los 
comúnmente utilizados en cualquier presupuesto 
detallado, si se requieren elementos adicionales 
se podrán incluir según la necesidad. 
 Finalmente, se debe incluir una tabla 
resumen donde se especifique por cada actividad 
el monto de mano de obra, materiales y equipos 
con los gastos indirectos diluidos.  
 Lo anterior dará origen a una tabla de 
pagos, la cual será la base para los giros de 




Para la definición del plazo de un proyecto se 
deberá crear un cronograma de obra idealmente, 
dicho cronograma tomará como base una 
estructura detallada de trabajo (EDT).  
 Dicho cronograma se realiza con la 
ayuda del Microsoft Project, mientras que el EDT 
no requiere ningún software en específico. 
 Para la definición de las dependencias de 
las actividades se utilizará el juicio de experto y el 
común desarrollo de obras de este tipo. 
  
  





El establecimiento del alcance es de múltiple 
importancia debido a que es una guía que marca 
los límites del proyecto, hace referencia a la 
cantidad de trabajo a realizar. 
 Un procedimiento típico es la elaboración 
del alcance con base al presupuesto detallado, 
pero esto es contraproducente cuando se 
presentan problemas con las estimaciones de 
costo. 
 Lo recomendable es la elaboración del 
alcance directamente de los diseños y 
especificaciones técnicas y compararse con el 
presupuesto detallado, es importante incluir todos 
los detalles de calidad que se crean pertinentes 
pero no todos para no saturar al alcance. 
 Esta delimitación de la cantidad de 
trabajo costa de un documento que se desglose 
por las múltiples actividades del proyecto, 





En temas de la delimitación de la calidad del 
proyecto debe ser clara en el alcance, por lo cual 
se recomienda la elaboración de un documento 
anexo al alcance. Es común la realización de 
tablas de calidad que contengan los siguientes 
elementos para la descripción de un material, los 
cuales son los siguientes: 
 Nombre del producto. 
 Imagen ilustrativa. 
 Descripción. 
 Dimensiones. 
 Precio de referencia. 
 Fabricante o proveedor. 
 En cuanto a una actividad como tal, se 
realizará una descripción detallada de los 
parámetros de calidad, estos se establecerán 
como los criterios de aceptación o rechazo contra 
la entrega de la obra o correcciones en un 
momento determinado.  
 
Inicio de proyecto 
 
Como parte de los procedimientos es importante 
contar con un proceso de inicio de proyecto, este 
proceso se base en una documentación con la 
siguiente información: 
 Nombre de proyecto. 
 Propietarios. 
 Encargados (legal y de construcción). 
 Alcance de proyecto. 
 Costo y plazo del proyecto. 
 Descripción del terreno. 
 Observaciones. 
 Dentro de las observaciones se pretende 
documentar cualquier tipo de información que sea 
relevante para cualquiera de las partes 
involucradas en el proyecto. 
 Además de la documentación del 
proyecto, se plantea una lista de verificación con 






Los procesos de contratación son de amplia 
importancia debido a que son la formalización de 
un acuerdo entre dos o más partes involucradas. 
 Es necesario la redacción de documentos 
que sean suficientemente claro y no presenten 
ambigüedades o vacíos legales. 
 Se debe realizar un contrato global con el 
cliente y con los subcontratistas necesarios para 
la realización de la obra. 
 En términos generales, dicho contrato 
debe contar con los siguientes apartados como 
mínimo: 
 Información general (ubicación, nombre del 
proyecto, personas involucradas). 
 Obligaciones de las partes. 
 Alcance del proyecto y exclusiones. 
 Monto y plazo de obra. 
 Garantías. 
 Formas de pago. 
 Sanciones o multas. 
 Lo anterior son elementos básicos, si se 
considera pertinente, es válida su modificación, 
ya sea la integración de más apartados o la 
eliminación de los mismos. 
 Es importante contar con dos contratos 
base, el primero de ellos para el establecimiento 
formal de la relación cliente-constructora y el 
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Adjudicación de mano de obra  
 
La determinación del adjudicado para la 
realización de la obra se debe realizar por medio 
de un análisis de oferta. 
 Dicho análisis debe contar con al menos 
3 oferentes, cada oferente debe presentar la 
siguiente información en cada oferta: 
 Monto. 
 Plazo. 
 Experiencia en obras similares. 
 Lo anterior es necesario debido a que la 
adjudicación será por medio de un sistema de 
calificación, la cual evaluará cada oferta, donde el 
monto representa un 50 % de la calificación, 






En cuanto a los procesos de adquisiciones se 
recomienda realizar al menos tres cotizaciones 
formales de diferentes proveedores y 
compararlas por medio de un análisis de oferta. 
 Este análisis de oferta tiene como 
objetivo comparar cada una de las opciones y 
elegir la más adecuada en función de las 
condiciones y precio brindado, además de la 
documentar el porqué de la elección. 
 Dicho lo anterior, se estable un sistema 
de puntaje similar al planteado en el apartado de 
adjudicación de proyecto, la calificación se 
desglosará de la siguiente manera: 
 50% Monto. 
 15% Plazo de entrega. 
 10% Si incluye transportes. 
 25% Cantidad de días para realizar pago. 
 
 Dicho análisis de oferta se realizará  de 
manera global para un cierto listado de materiales 
con frecuencias quincenales o semanales según 
la necesidad de la obra. 
 
 
Control y seguimiento 
 
Cada proyecto debe contar con un plan de control 
y seguimiento, lo mínimo a realizar para el control 
del costo de la obra es la implementación de un 
sistema de control de costos, el cual debe 
compararse constantemente con lo 
presupuestado, esto además de darle 
seguimiento al proyecto, permite generar una 
retroalimentación documentada de los aspectos a 
mejorar en futuros presupuestos. 
 Además, se propone una lista de 
seguimiento de actividades completadas en 
función de la calidad, es decir, un seguimiento de 
las tareas con cortes semanales o bisemanales, 
de esta manera, se controla el avance de la obra, 
en donde se documenta las tareas o actividades 
finalizadas o con un porcentaje de avance. 
 Lo anterior con la función de comparar 
dichas listas seguimiento con el cronograma de 
obra (en caso de contar con uno) y realizar los 
ajustes necesarios. 
 Asimismo, en las listas de seguimiento de 
obra se proponen espacios de observaciones 
para documentar detalles sobre la obra 
adicionales a lo descripto en las propias bitácoras 
de cada proyecto. 
 Finalmente se proponen cortes 
quincenales para el control del cronograma de 
obra y así realizar ajustes en este y por ende 
controlar el plazo de la obra. 
 
 
Cierre de proyecto 
 
El procedimiento de cierre del proyecto debe 
contar con 2 procesos, los cuales son 
vinculantes, es decir, uno depende del otro y 
viceversa, dichos procesos son los siguientes: 
 Recepción preliminar y definitiva  de obra  
 Cierre de proyecto 
 El primero de estos procesos consta de 
recepciones de obra (preliminar y definitiva) 
documentadas, preferiblemente involucrando a 
los propietarios, donde se informará al contratista 
de los detalles a corregir y solicitudes particulares 
del cliente y por parte de la constructora, donde 
se dará un plazo máximo de 7 días hábiles para 
su realización.  
 Lo anterior para su posterior inspección y 
velar la correcta corrección de lo señalado para 
una entrega definitiva que estará condicionada 
por el cliente y su aceptación. 
 El segundo proceso implica la entrega de 
la obra al cliente por parte de la constructora lo 
que se requiere es realizar una documentación 
del cierre de la obra, por lo cual se quiere como 
mínimo los siguientes apartados: 
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 Nombre de proyecto. 
 Propietarios. 
 Modificaciones en el alcance (de ser 
necesario). 
 Plazo y costo final de obra. 
 Estado final de obra. 
 Pendientes (no incluidos en el alcance). 
 Garantías de equipos. 
 Notas de mantenimiento. 
 Observaciones. 
 Modificaciones en el alcance hacen 
referencia a la suma o resta de trabajo conforme 
a la idea original, es decir, modificaciones al 
alcance inicial, en estado general de la obra se 
pretende una descripción breve del estado en 
que se entrega el proyecto. 
 Por otro lado, se pueden incluir 
pendientes en caso de presentarse, estos fuera 
del alcance del proyecto, notas de mantenimiento 
hace referencia a toda la información básica 
necesaria para el mantenimiento del proyecto. A 
manera de ejemplo, se puede mencionar notas 
de garantía de los equipos, códigos de pintura y 























































































Durante el proyecto se desarrollaron una serie de 
actividades necesarias para el cumplimento de lo 




Diagnóstico del estado actual y 
procedimientos de gestión  
 
Primeramente, se recopila la información de 
índole cualitativa de los últimos 15 proyectos, 
dicha información es sobre la problemática de 
cada proyecto mediante entrevistas a todos los 
integrantes de la estructura de trabajo actual. 
  Se identificaron los principales problemas 
en el desarrollo de proyectos de ingeniería, tanto 
las afectaciones sean en el plazo, alcance y 
costo. 
 Seguidamente, se determinaron las 
diferentes causantes de los problemas 
previamente conocidos así como su afectación.  
 Por otro lado, se consultó a los diferentes 
colaboradores de la constructora sobre los 
procesos de gestión utilizados para el desarrollo 
de proyectos en términos generales. 
 Luego, se procedió a consultas más 
específicas sobre la forma de planificar los 
proyectos en desarrollo sobre múltiples aspectos 
a los encargados de realizar dichas actividades.  
 
  
Análisis de brecha  
 
Para la realización del análisis de brecha se 
determinó un estado ideal teórico de los procesos 
mínimos a realizar para una buena planificación 
de proyectos de construcción esto con base en la 
literatura relacionada con la correcta gestión de 
proyectos de ingeniería civil. 
 Teniendo establecido el estado ideal se 
realizó una comparación cualitativa de los 
diferentes procedimientos de gestión 










 Se determinaron las brechas de la 
condición actual con las condiciones ideales, de 
los diferentes procesos de gestión. 
 Lo anterior mediante el cuadro 
comparativo realizado, se tomó el resultado de 
dicho cuadro comparativo como base para las 
siguientes etapas del proyecto. 
 
 
Mejora de procedimientos de 
gestión actuales 
 
A partir del estado ideal teórico planteado, de los 
resultados del análisis de brecha y todas las 
falencias evidenciadas se propusieron 
modificaciones a los diferentes procedimientos de 
gestión actuales. 
 Se presentaron casos donde ciertos 
procedimientos no requirieron gran intervención y 
se realizó únicamente su respectiva 
documentación, esto con el objetivo de 
estandarizar los múltiples procesos de gestión. 
 Dicha documentación de los 
procedimientos  costa de un objetivo, casos de 
aplicabilidad, observaciones, descripción del 
procedimiento como tal, herramientas necesarias 
y una ejemplificación del mismo, la 
documentación de cada proceso. 
 
Nuevos procedimientos de 
gestión de proyectos 
 
De igual manera que el punto anterior, se 
tomaron como base los vacíos del análisis de 
brecha y el estado ideal teórico planteado y se 
definieron nuevos procesos de gestión de 
proyectos para la etapa de planeación que 
complementaron a los actuales. 
 Cada nuevo proceso implementado 
cuenta con su respectiva documentación, dicha 
documentación incluye descripción e importancia, 
casos de aplicabilidad, indicaciones generales, 
forma de realizarse a manera de ejemplo. 
  




Herramienta de gestión de 
proyectos  
 
Finalmente, el objetivo principal de este proyecto 
fue crear una herramienta de gestión de 
proyectos de construcción para la etapa de 
planeación. 
 Por lo cual se tomaron todos los 
procedimientos de gestión creados y mejorados 
para la generación de una serie de planillas con 
la ayuda del Microsoft Excel, para crear una 
herramienta para ser utilizada como base para 
realizar la gestión de los proyectos por parte de la 
constructora. 
 Por otro lado, se toma la documentación 
creada para cada uno de los procedimientos y se 
incluye en la sección de ayuda en el manual de 
































































































A continuación, se exponen los resultados 
obtenidos como fruto del cumplimiento de los 
objetivos establecidos mediante la aplicación de 






Como resultado del diagnóstico, se evidencia la 
problemática de los últimos 15 proyectos 
desarrollados por la constructora:  
 
 
Cuadro 1. Problemática para cada 
proyecto. 
Proyecto Problemática  
1 
Sobrecosto e incumpliendo del 
plazo de obra 
2 
Variaciones de alcance y 
variaciones de calidad 
3 Conflicto con clientes 
4 
Sobrecosto e incumpliendo del 
plazo de obra 
5 Variaciones de calidad 
6 
Variaciones de alcance y 
sobrecosto 
7 
Variaciones de calidad y conflicto 
con clientes 
8 Incumpliendo del plazo  
9 Variaciones de calidad  
10 Sobrecosto y conflicto con clientes 
11 Conflicto con clientes 
12 Incumpliendo del plazo 
13 
Sobrecosto e incumpliendo del 
plazo de obra 
14 
Variaciones de alcance y 
sobrecosto 
15 











 Es importante mencionar que estos no 
fueron los únicos problemas evidenciados, pero 
sí los que tuvieron mayor afectación en los pilares 
del triángulo del hierro. 
 Históricamente, la constructora ha sufrido 
los problemas ya mencionados , entre otros , todo 
esto como resultado de la vaga planificación de 
los proyectos, en su mayoría producto de la 
denominada administración por ocurrencia, por lo 
que se identifica una problemática clara, los 




La problemática evidenciada ha surgido por el 
desarrollo de diferentes proyectos de ingeniería 
civil por parte de la constructora, en particular de 
los últimos 15 proyectos. Dentro de la gran 
cantidad de inconvenientes, se toman los más 
constantes, a continuación, se muestra un gráfico 




Figura 2. Gráfico de participación de problemáticas 


















La denominación sobrecosto no solo hace 
referencia al proyecto en general, sino a cada 
componente del costo de cualquier obra, como lo 
pueden ser la mano de obra, materiales, equipos 
y subcontratos que no necesariamente generen 




Conflicto con clientes 
 
Esta problemática hace referencia a 
inconvenientes con los clientes no así a la 
terminación de relaciones con los mismos. 
 Dentro de los inconvenientes 
encontrados, se muestra como principal elemento 
el descontento del cliente, sea en aspectos de 
calidad, plazo y alcance. 
 Esta problemática afecta el desarrollo de 
la obra debido a la creación de un ambiente hostil 
y la afectación de la imagen de la constructora. 
 
 
Incumplimiento del plazo 
 
Como su nombre lo indica, esta problemática 
hace referencia a la no entrega de la obra en el 
plazo inicial pactado con el cliente, lo cual afecta 
diferentemente uno de los pilares del triángulo del 
hierro para la gestión de proyectos. 
 
 
Variaciones de calidad 
 
Esta contrariedad hace hincapié en diferencias en 
la determinación de la calidad de un producto o 
proceso, debido a que se plantea de forma 
subjetiva y no es cuantificable. 
 
 
Variaciones de alcance. 
 
Esta problemática recae en malas delimitaciones 
del alcance del proyecto o discrepancias en el 






La problemática ya mencionada presenta una 
serie de causantes, es común que varios 
inconvenientes tengan el mismo origen, en 
términos generales, se encontraron las siguientes 
causas: 
• Malas definiciones del alcance. 
• Falta de comunicación. 
• Personal no capacitado. 
• Diferentes parámetros de calidad. 
• Mala gestión de adquisiciones. 
• Mala selección de subcontratistas. 
• Poca inspección y planeación. 
• Malas estimaciones del costo y plazo. 
• Administración por ocurrencia. 
  Estas son algunas de las causas más 
comunes, de igual manera que la problemática, 
se presentaron múltiples, por lo cual se 





Teniendo identificada tanto la problemática como 
los causantes de esta es impredecible identificar 
la afectación sobre cada uno de los pilares del 
triángulo de hierro. 
 En el plazo, las problemáticas que 
afectan a este pilar son el incumplimiento del 
plazo, de manera directa. De manera indirecta  se 
ve afectada por las variaciones del alcance y 
conflicto con clientes. 
 Por otro lado, al hablar del pilar 
denominado costo se tiene como influencia 
directa el sobrecosto, ampliación de alcance e 
indirectamente se ve afectado por las variaciones 
de calidad e incumplimiento de plazo. 
 En cuanto al alcance, hay afectación por 
las variaciones de este, además, se puede ver 
afectado por las variaciones de la calidad esto de 
forma indirecta. 
 Finalmente, la calidad se ve afectada por 
las variaciones de esta como tal y la afectación 










La constructora cuenta con una serie de procesos 
con los cuales gestiona los diferentes proyectos 
de construcción, pero estos no se encuentran 
documentados, sino que se procede a realizar 
actividades según la necesidad, lo que se 
denomina “Administración por ocurrencia”. 
 Debido a lo anterior, se procede a una 
descripción general de los principales 
procedimientos. Es importante aclarar que se 
mencionarán las actividades más comunes que 






Para determinar el costo de cualquier proyecto se 
realiza un presupuesto detallado para únicamente 

































Figura 3. Presupuesto detallado utilizado por actividad. 









necesarias para desarrollar dicha actividad, el 
desglose de las actividades con base en los 
planos constructivos y especificaciones técnicas. 
 A manera de ejemplo, se desarrolla una 
actividad denominada “columnas”, pero no se 
desglosa en tareas como armaduras, encofrados, 
colado, entre otras. 
 Se detallan todos los materiales a utilizar, 
unidades de medición con sus respectas 
cantidades y precios unitarios. Por otro lado, se 
incluyen subcontratos, de ser necesarios, 
estimaciones de duración de mano de obra con 
su respectivo precio por hora.  
 Finalmente, se cierra la actividad 
considerando las cargas sociales, seguridad, 
administración y utilidad e imprevistos. En la 
figura 3, se muestra el formato utilizado para 
realizar los presupuestos detallados por parte de 










Para la definición del alcance del proyecto se 
redacta un documento general donde se exponen 
las principales actividades a realizar, con sus 
respectivas tareas además con algunos detalles 
generales sobre la calidad del proyecto, dicho 
desglose coincide con el realizado en el 
presupuesto detallado. 
 Es decir, en el presupuesto detallado 
sirve como base para generar el alcance de 






Para la definición del plazo de un proyecto sin 
importar su complejidad se realizan estimaciones 
globales, a juicio de expertos.  
 Donde se recuenta cada factor que 
pueda influir en el desarrollo de las obras y así 
poder contar con estimaciones que se apegan 





La constructora cuenta con un proceso de 
contratación ya establecido, al contar con 
machotes para la realización de contratos según 
la necesidad. 
 Dichos machotes cuentan con los 
elementos mínimos necesarios para poder 




Adjudicación de mano de obra  
 
Debido a que la constructora no cuenta con una 
planilla para el desarrollo de proyectos, se realiza 
la contratación de los servicios de mano de obra, 
por lo cual se invita a tres subcontratistas a un 
proceso de licitación privada. 
 La adjudicación de estos servicios se da 
al oferente con menor precio, cabe rescatar que 
solo se invitan a subcontratistas conocidos por la 
empresa o por medio de recomendación de algún 
colaborador que brinde fe de su experiencia y 
buenas prácticas en el proceso de construcción. 
Adquisiciones  
 
El procedimiento para realizar las adquisiciones 
inicia en campo cuando el maestro de obras 
realiza un pedido de materiales, dicho pedido se 
envía a un agente de ventas para la compra. 
 Dicha compra se realiza en un único 
proveedor, es importante mencionar que el 
pedido hecho por el maestro de obras no es 
comparado con el presupuesto detallado y 
ocasionalmente es revisado por algún 
colaborador de la constructora, la responsabilidad 
total del pedido recae sobre la persona que 




Control y seguimiento 
 
La constructora no presenta procedimientos para 
el control de obra como tal, pero el seguimiento 
se realiza de manera informal por medio de 
inspecciones periódicas de, al menos, 2 visitas 
semanales por algún colaborador, el cual informa 
al encargado legal del proyecto del avance y 
detalles del proceso constructivo. 
 En caso de evidenciar algún 
inconveniente, el colaborador informa al 
encargado legal del proyecto, este dicta las 
soluciones o actividades de corrección a 
comunicar al encargado del desarrollo de la obra. 
 En cuanto al control del proyecto se 
realiza un balance general del proyecto, es decir, 
se obtiene monto final denominado utilidad, la 




Cierre de proyecto  
 
El procedimiento de cierre de un proyecto 
consiste en una inspección final con los 
colaboradores y dueños donde se comunica al 
encargado del proyecto, las correcciones a 
realizar es decir una recepción provisional. 
 Lo anterior para una posterior entrega 
definitiva, es importante mencionar que de este 
proceso no se realiza documentación alguna. 
 






Como parte de este proyecto fue necesario 
realizar un análisis de brechas, con el objetivo de 
comparar los procedimientos actuales con 
procedimientos ideal y así lograr determinar la 
brecha entre estos. Esto se convirtió la base para 
las siguientes etapas del proyecto. 
 Como parte de los resultados del análisis 
de brecha se identificó el margen de mejora en 5 













• Adjudicación de mano de obra 
• Cierre de proyecto.  
 Por otro lado, como resultado del análisis 
de brecha se identificó la necesidad de crear de 5 
nuevos procesos, con el objetivo de subsanar las 
problemáticas actuales, los nuevos 
procedimientos a implementar son los siguientes: 
• Plazo. 
• Calidad. 
• Inicio de proyecto. 




Cuadro 2. Análisis de brechas entre estados. 
Procedimiento Estado ideal  Estado actual  Brecha 
Costo 
Realizar presupuesto 
detallado por actividades.  
Se realizan presupuestos 
detallados por actividades.  
Mejoras de formato a 
utilizar con cuadro resumen. 
Plazo Cronograma de obra.  
Estimaciones empíricas 
globales. 
Cronograma de obra.  
Alcance 
Estructura desglosada de 
trabajo (EDT). 
Descripción general por 
actividades. 
Crear un EDT del proyecto 
Calidad 
Listas de calidad con 
amplio detalle. 
Se incluyen algunos 
detalles en el alcance. 
Elaboración listas de 
calidad y adjuntarlas al 
alcance. 
Contratación 
Machotes para la 
elaboración de contratos 
detallados. 
Elaboración de contratos 
generales. 
Plantillas para contratos 
detallados. 
Adjudicación de 
mano de obra 
Análisis de Oferta con tres 
oferentes. 
Adjudicación a oferta más 
baja. 
Realización de análisis de 




Información general y listas 
de verificación. 
No cuenta con un proceso 
como tal. 
Creación de documentación 
y listas de verificación. 
Control y 
seguimiento 
Sistema de Control de 
Costos y Listas de Avance.  
Inspecciones periódicas y 
balance final de proyectos.  
Elaboración de sistema de 
control de costos y 
documentación de avance. 
Adquisiciones 
Análisis de ofertas con tres 
oferentes. 
Cotizaciones y compras a 
un único proveedor. 
Realización de análisis de 




Recepción de obra a 
subcontratista y entrega de 
proyecto a cliente. 
Inspección preliminar e 
inspección final. 
Documentación de ambos 
procesos y cierre de 
proyecto 
  





A continuación, se muestran los nuevos 







En temas de calidad, es determinante establecer 
parámetros cuantificables, debido a que es una 








Para la definición del plazo de un proyecto es 
necesaria la creación de una estructura detallada 
de trabajo (EDT), por lo cual se elabora el 
formato mostrado en el cuadro 4. 
 Para la elaboración del cronograma de 
obra se utilizará el software Microsoft Project, el 
cual tomará el EDT como base para estimar el 




























Teniendo en cuenta lo anterior se propone la 
siguiente plantilla para la determinación de 
parámetros básicos de calidad y criterios de 








Las dependencias entre actividades serán 
definidas según criterio profesional responsable y 
el común desarrollo de este tipo de obras 
 Dicho cronograma de obra se realizará 














Cuadro 3. Lista de calidad 





      
Criterio de aceptación  
Cuadro 4. Estructura desglosada de trabajo. 
Entregables Actividades Tiempo presupuestado (días)  
  
    
    
    
    
  
    
    





Al igual que el procedimiento denominado 
adjudicación de proyecto, para la gestión de las 
adquisitores o compras se requiere un análisis de 
oferta de, al menos, 3 distintos oferentes, por lo 
cual se propone el siguiente formato. 
 Cabe mencionar que dicho análisis de 
oferta se realizará para listados de materiales en 
periodos semanales o quincenales según la 





Control y seguimiento 
 
El procedimiento correspondiente para el control 
de los proyectos es la implementación de un 







El análisis de oferta se realiza por medio de un 
sistema de calificación donde el monto 
representa un 50 %, por otro lado, los plazos de 
entrega representan un 15 % de la calificación, 
finalmente, el plazo de pago y la inclusión de 










 Solo se incluyen estos elementos debido 
a que la mano de obra se realiza por subcontrato 
y cuenta con su propio procedimiento 
denominado adjudicación de proyecto, a partir de 
lo anterior se muestra el formato elaboradora 
para la realización de dicho procedimiento. 
 
Cuadro 5. Análisis de Oferta. 
Parámetro Peso % Oferente 1: Oferente 2: Oferente 3: 
Monto  50       
Plazo de entrega (días) 15       
Transportes (Si/No) 10       
Plazo de pago (días) 25       
Calificación 0,00 0,00 0,00 
Observaciones: 
 
Monto Disponible  ₡0 Justificación:  
Monto Oferta Ganadora ₡0 
Diferencia ₡0 
Cuadro 6. Control de Costos. 




















                  
                  
                  




















                  
Subtotales ₡0,00     ₡0,00 ₡0,00 
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Por otro lado, el seguimiento del plazo de la obra, 
el cual toma la estructura detallada de trabajo 
(EDT) definida en el procedimiento denominado 
plazo y con cortes semanales se realiza un 
















 Finalmente se propone en la herramienta 
un acceso al cronograma para realizar las 




Inicio de proyecto 
 
En los procedimientos de inicio del proyecto se 
tiene una lista de verificación donde se incluyen 
los elementos necesarios para dar inicio a 
cualquier proyecto. 
  Además, se requiere recopilar 
información relevante para el futuro desarrollo de 
la obra, todo esto se encuentra en el apéndice 1. 
 
 
Procedimientos mejorados  
 
Dentro de los procedimientos mejorados 





En cuanto a los procesos de contratación, se 
elaboran 2 machotes los cuales son para 
formalizar los acuerdos entre los clientes- 
constructora y constructora-subcontratista, por la 
extensión de dichos machotes se encuentran en 
el apéndice 2 y el apéndice 3, respectivamente. 
Es importante mencionar que un balance positivo 
indica que el proyecto presenta un atraso, un 
balance negativo representa una holgura en el 

















Debido a los inconvenientes evidenciados en 
materia de definición de alcance en los proyectos, 
en la cuadro 8 se muestra la plantilla típica para 
la definición de la cantidad de trabajo. 
 Es importante aclarar que, de igual 
manera que con el presupuesto, el alcance se 
define por actividades, para este caso se agregan 
las tareas para la realización de dicha actividad. 
 
 
Cuadro 8. EDT. 
Actividad 1   
Tarea # 1   
Tarea # 2   
Tarea # 3   
Tarea # 4   
















      
       
       
 
  
      
       
 Balance General 0 





Se determinó la necesidad de realizar mejora en 
el formato de los presupuesto, por lo que en el 
cuadro 9 se muestra el nuevo formato propuesto 






































 Adicional a lo anterior se presenta el 
formato propuesto para la realización del cuadro 
resumen, el cual se podrá utilizar como tabla de 







Cabe mencionar que este formato es para la 
realización de presupuestos por actividades, por 









































 Se debe completar el cuadro resumen 
con cada una de las actividades presupuestadas 
y deben coincidir con las actividades definidas en 
el alcance del proyecto. 
 
 
Cuadro 9. Formato para presupuesto. 
Código 100-1 Nombre de actividad   
Materiales 
Descripción Cant Unidad Precio Unitario Precio Total 
          
          
Subtotal de Materiales ₡0,00 
Equipos         
Descripción Cant Unidad Precio Unitario Precio Total 
          
Subtotal de Equipos       ₡0,00 
Subcontratos 
Descripción Cant Unidad Precio Unitario Precio Total 
          
Subtotal de Subcontratos ₡0,00 
Mano de Obra 
Mano de Obra Cant Horas Precio/unitario Precio Total 
Supervisor       ₡0,00 
Operario       ₡0,00 
Ayudante       ₡0,00 
Subtotal de Mano de Obra ₡0,00 
Cierre del Item 
Cargas Sociales 52% ₡0,00 
Seguridad 3% ₡0,00 
Administración 6% ₡0,00 
Utilidad e imprevistos 12% ₡0,00 
Observaciones: 
  





Adjudicación de Mano de Obra  
 
Para la determinación de la adjudicación del 
proyecto se utilizó el sistema de calificación 
mencionado, el cual se realiza por medio de un 





Cierre de Proyecto 
 
En el de cierre de proyecto se requieren 2 
procedimientos. El primero de ellos es la 
recepción preliminar de obra, el cual se encuentra 
en el apéndice 4, además, se tiene el proceso de 
recepción definitiva de obra, el cual se encuentra 
en el mismo apéndice anterior, debido a que se 
utiliza la misma plantilla.  
 Por otro lado, se requiere un 
procedimiento de cierre de proyecto como tal el 










 El monto de cada oferente representa un 
50 % de la calificación, mientras que el plazo y 























Cuadro 10. Resumen de presupuesto. 
Actividad Materiales  Subcontratos 
Mano de 
Obra 
Equipos  Subtotal % 
- ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 100 
              
Total ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 100 
Cuadro 11. Análisis de Oferta. 
Parámetro Peso % Oferente 1: Oferente 2: Oferente 3: 
Monto 50 ₡0 ₡0 ₡0 
Plazo(meses) 10 0,0 0,0 0,0 
Experiencia (Años) 40 0 0 0 




Monto Disponible  ₡0 Justificación:  
Monto Oferta Ganadora ₡0 
Diferencia ₡0 
















Como parte del último objetivo se integraron 
todos los procedimientos nuevos y los creados 
para generar una herramienta que funciona como 
manual de gestión de proyectos.  
  
En la figura 4, es posible visualizar la interfaz de 
la herramienta que funciona como manual de 
gestión de proyectos con la ayuda del Microsoft 
Excel. 
 
Figura 4. Interfaz del manual de gestión. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 En el cuadro 12, es posible evidenciar la 
plantilla utilizada para la documentación de cada 






 Finalmente, la documentación y 
ejemplificación de todos los procedimientos se 











Cuadro 12. Documentación de cada 
procesos 
Procedimiento:   
Objetivo:   
Aplicación   
Herramientas:   
Proceso:   
  













La constructora TR Grupo Empresarial S.A., a lo 
largo de su recorrido en el desarrollo de 
diferentes proyectos en todo el país, ha 
presentado una serie de inconvenientes en 
múltiples áreas que han afectado el plazo, el 
costo, el alcance y calidad. Todos estos con un 
común denominador, el cual es la vaga 
planificación de los proyectos y administración 
por ocurrencia.  
 En el cuadro 1, se brinda por parte de la 
constructora información de los últimos 15 
proyectos, la cual es de carácter cualitativo, en 
donde se pueden encontrar múltiples problemas, 
por lo que se categorizan en 5 problemáticas. 
Cabe aclarar que no se brindará mayor detalle de 
los proyectos por un tema de confidencialidad de 
parte de la constructora y sus clientes. 
 En los últimos 15 proyectos de la 
constructora, según la figura 2, se presenta en un 
27 % la problemática denominada sobrecosto y 
en un 23% de los proyectos sufren variaciones de 
calidad. Estas son las problemáticas con mayor 
porcentaje de participación en los proyectos y se 
consideran como las que mayor afectación 
generan sobre cada uno de los pilares del 
triángulo de hierro en la gestión de proyectos. 
 Por otro lado, se evidencia la presencia 
en un 18 % de los proyectos las problemáticas 
denominas incumplimiento del plazo y conflicto 
con clientes y finalmente en un 14% la afectación 
se dio sobre el alcance al presentar este 
variaciones. 
 Los altos porcentajes de reincidencia de 
estas problemáticas demuestran, de manera 
concisa, que no son problemas esporádicos, sino 










proyectos, lo cual recalca la importancia de la 
mejora en los procesos de gestión de proyectos.  
 Cabe rescatar que algunas de las 
problemáticas evidenciadas no son propias de la 
fase de planeación de cualquier proyecto, pero se 
abordan, de igual manera, debido a que afectan 
la planeación deseada para cada proyecto. 
 Además de evidenciar las problemáticas 
presentes en los últimos 15 proyectos, se 
lograron identificar diferentes causas ligadas, sea 
de manera directa o indirecta, con las 
problemáticas ya mencionadas. 
 Entre las causas encontradas, se 
evidenciaron deficiencias en los procesos de 
gestión, al no contar con el proceso correcto en 
las definiciones del alcance, lo que ocasiona que 
este sea abierto o contenga algunos vacíos que  
generan confusión, por ende, en algunos casos,  
induce a malas estimaciones del costo de los 
proyectos. 
 Por otro lado, se muestran fallas en la 
comunicación debido a que no se documentan 
los procesos, consideraciones, decisiones y 
demás, los cuales generan pérdida de 
información e incertidumbre, además de no 
contar con parámetros cuantitativos de calidad y 
se deja abierto a la subjetividad de cada persona, 
lo que causa grandes inconvenientes.  
 Otra de las causas evidenciadas fue la 
ausencia de procedimientos de gestión de 
adquisiciones y procesos de selección de 
subcontratistas, lo cual induce a malas decisiones 
al realizarse de manera subjetiva. 
 Finalmente, entre las causas se obtuvo 
que las pocas inspecciones y planeación de los 
proyectos son recurrentes y traen al traste lo 
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positivo en la gestión de cualquier obra de 
ingeniería. 
 Teniendo identificada la problemática, así 
como los causantes de esta, es importante 
analizar la afectación sobre los pilares 
fundamentales del denominado triángulo de 
hierro en materia de gestión de proyectos. 
 La afectación en el plazo ocasiona 
disconformidad con los clientes, además de 
inducir a errores constructivos al acelerar los 
procesos de construcción, lo cual se debe evitar 
bajo cualquier circunstancia. Por otro lado, al 
afectar el costo se puede afectar la calidad al 
querer escatimar con materiales, equipos y 
afectar el producto final o su proceso, esto no es 
conveniente de ninguna forma. 
 En cuanto las afectaciones sobre el 
alcance, generan incertidumbre y confusión con 
el cliente, además de afectar al costo a manera 
de ejemplo el no incluir algún entregable o un 
componente de este en el alcance genera errores 
además de afectar al costo de manera directa. 
 Hablando de la calidad, la afectación de 
este se da con solo el hecho de modificar uno de 
los pilares del triángulo del hierro, esto por medio 
del rompimiento del equilibrio entre pilares por 
ende la afectación de la calidad. 
 Es importante acotar que para lograr la 
calidad en un proyecto se debe mantener el 
equilibrio entre el costo, alcance y plazo, pues si 
uno de estos se ve perjudicado, los demás se 
verán influenciados de manera directa. 
 
 
Solución de la 
problemática 
 
Debido a que se identifican 5 grandes 
problemáticas es fundamental establecer la 
relación de cada una de ellas con los 





Para combatir el sobrecosto de los proyectos, es 
importante mejorar los procesos de definición del 
alcance, debido a que ignorar ciertos elementos 
del proyecto puede crear un costo adicional.  
Por otro lado, el establecimiento de parámetros 
claros de calidad y adjudicación de la obra 
elimina la ambigüedad con el subcontratista y los 
clientes que en muchos casos terminan en 
reparaciones de obra. 
 Además, al contar con procesos de 
control y seguimiento de obra se controlan 
aspectos que pueden generar sobrecostos en los 




Conflicto con clientes 
 
Para erradicar esta problemática entran en juego 
los procesos de definición de alcance y calidad 
del proyecto que disminuye posibles 
discrepancias entre las partes, además de esto, 
sumarle las mejoras en los procesos de 
contratación, donde se tiene un valor legal a las 
condiciones pactadas, las cuales no son variables 
salvo por mutuo acuerdo. 
 Ejemplo de lo anterior es el no considerar 
las exclusiones del proyecto definidas en el 
alcance  por parte del cliente.  
 Asimismo, los procesos de inicio y cierre 
de proyecto buscan un correcto desarrollo de la 




Incumplimiento del plazo 
 
Esta problemática se da debido, en algunos 
casos, a la mala gestión de las adquisiciones, por 
ejemplo, atraso en entrega de materiales o malos 
procesos de adjudicación de obra, asignando 
proyectos a personas no capacitadas, lo cual 
genera atrasos en las obras o atrasos por 
reparaciones. 
 En obras de ingenieria resulta necesario 
realizar cronogramas de obra, por lo cual se 
establecen parámetros de aplicabilidad, además 
de establecer procedimientos de control y 








Gestión de proyectos en la fase de planeación, control y seguimiento para la constructora TR Grupo Empresarial S.A. 
27 
 
Variaciones de calidad 
 
Para resolver esta problemática es vital 
establecer parámetros cuantitativos de calidad, 
para ello se cuenta con el nuevo procedimiento 
de definición de calidad y alcance de los 
proyectos. 
 Por otro lado, contar con la mano de obra 
adecuada, con la suficiente experiencia para 
realizar las obras asegura buenos entregables. 
Esto justifica la importancia de los procedimientos 
de adjudicación de proyectos y sus criterios. 
 
 
Variaciones de alcance 
 
Esta problemática se ve disminuida por los 
nuevos procesos de definición del plazo y 
alcance, al ser estos lo suficientemente claros y 







La constructora cuenta con una serie de 
procedimientos para gestionar un conjunto de 






La constructora para definir el costo de cualquier 
proyecto realiza un presupuesto detallado por 
actividades, lo cual, teóricamente, se considera 
correcto debido a que se introduce un nivel de 
detalle importante. 
 Como punto negativo del formato actual, 
se menciona que la extensión de los 
presupuestos es muy amplia debido al nivel de 
detalle, lo que genera complejidad en su manejo, 








El procedimiento de gestión relacionado con el 
alcance de los proyectos se considera deficiente, 
debido a que presenta vacíos y ambigüedades, 
además de no ser lo suficientemente claro en 
definición de parámetros de calidad, al solo incluir 
detalles aislados. 
 Debido a los deficientes procesos para la 
definición del alcance de cualquier obra, se 
considera como una de los causantes de la 






Para definir el plazo de cualquier tipo de proyecto 
no se consideran ideales las estimaciones 
empíricas, sin base alguna, lo cual explica la 
problemática referente a incumplimiento del plazo 





Se cuentan con 2 tipos de contratos estos para la 
formalización de las relaciones cliente- 
constructora y constructora-subcontratistas, los 
cuales se consideran aceptables desde un punto 
de vista de contenido, además de presentar algún 
margen de mejora, debido a que tienen algunos 
vacíos legales que no son deseables. 
 Por temas de privacidad de la 
constructora con sus clientes no fue posible 




Adjudicación de mano de obra  
 
Para la adjudicación de proyecto se considera 
ideal el hecho de considerar varias ofertas, lo que 
no es ejemplar es el criterio de adjudicación del 
proyecto, el cual se basa únicamente en temas 
económicos, dejando de lado otros factores como 










Debido a que el procedimientos para gestionar 
las adquisiciones de los proyectos se considera 
deficiente, genera un efecto negativo en el costo 
de los proyectos en ejecución, además de no 




Control y seguimiento 
 
La constructora posee amplias deficiencias en 
materia de control de los proyectos, debido a la 
no realización de procedimientos de control de 
los costos detallados como tal de los proyectos, 
sino que se obtienen balances generales de los 
proyectos, es decir, se muestra un monto de 
utilidad con un valor determinado. 
 Además de lo mencionado anteriormente, 
no es posible realizar una retroalimentación de 
cada proyecto, es decir, no se puede asegurar si 
el proceso de presupuestación fue correcto, si no 
se controlan los costos de cada actividad. 
 Por otro lado, se tienen los procesos de 
seguimiento de obra, los cuales también 
presentan deficiencias al realizarse inspecciones 
periódicas, pero estas no son documentadas ni 
realizadas por el encargado legal, esto lo que 
provoca es un descontrol en cuanto al avance de 
obra, debido a que queda a la percepción del 
personal, lo cual da origen a la problemática 
denominada incumplimiento del plazo.  
 
 
Cierre de proyecto  
 
Los procesos de cierre de proyectos utilizados 
por la constructora se consideran aceptables, 
considerando el hecho de la ausencia de 
documentación de estos procesos, lo que 
provoca conflicto con los clientes bajo ciertas 
situaciones. 
 No realizar la documentación de estos 
procesos deja la responsabilidad absoluta a la 
constructora de ciertas situaciones. A manera de 
ejemplo, no entregar o documentar las garantías 
de equipos y/o contactos del proveedor genera 
que el cliente en el futuro contacte a la 
constructora y no directamente al proveedor, lo 
anterior consume recursos que no son 
estrictamente necesarios.  
 Por otro lado, los procesos de recepción 
de obra preliminar y definitiva no son 
documentados, lo cual puede generar 
discrepancias y, por consiguiente, conflictos con 






En el cuadro 2 se muestran los resultados del 
análisis de brecha, el cual es el producto de la 
comparación entre los procedimientos  actuales y 
los procedimientos ideales obtenidos a partir de 
una base teórica con la ayuda de literatura 
referente a la gestión de proyectos. 
 Como parte de los resultados del análisis 
de brechas de los 10 procesos en estudio, se 
determinó la necesidad de realizar modificaciones 
a la mitad de los procedimientos en estudio, por 
otro lado se evidenció la necesidad de crear 5 






Los nuevos procedimientos creados son los que 





Debido a las deficiencias en materia de calidad 
se crean denominadas listas de calidad (ver 
cuadro 3) donde se propone un formato para 
elaborar listas sobre ciertos productos con sus 
características e información relevante, así como 
los criterios de aceptación que involucren estos 
productos para cada proyecto. 
 El objetivo de esto es establecer 
parámetros de calidad cuantitativos y eliminar la 
subjetividad en esta materia, el cual brindará una 
solución directa a la problemática denominada 









Dentro del análisis realizado en el procedimiento 
para la definición del plazo surge la necesidad de 
crear EDT (ver cuadro 4) para todos los 
proyectos, por 2 razones. La primera de ellas es 
para el control de la duración de las actividades, 
lo cual se realiza en el procedimiento 
denominado control y seguimiento. 
 La segunda razón es que en proyectos 
donde se estime que es costo asciende a los 50 
millones de colones o más se requiere realizar un 
cronograma de obra, en el cual se tomará el EDT 
como base. 
 Con lo anterior, es posible realizar 
estimaciones del plazo en los proyectos que 
cumplan o superen el monto ya mencionado, 
para proyectos que no cumplan esta condición se 
hará uso del criterio de un profesional para las 





Para las adquisiciones de la constructora se p 
realiza un análisis de oferta, como se muestra en 
el cuadro 5, donde se analizan un mínimo de 3 
oferentes con el objetivo de estudiar y elegir la 
oferta que presente las mejores condiciones y 
sea la mayor beneficiosa. 
 Lo anterior a partir de un sistema de 
calificación, el cual se basa en elementos como el 
monto, plazo de entrega, transportes y plazo de 
pago, cada uno de estos con un peso 
determinado. 
 Dicho análisis de oferta se realizara a 
cada pedido de materiales para cada proyecto, 
con una frecuencia semanal o quinenal. 
 
 
Control y seguimiento 
 
Debido a que en la constructora no se realiza 
control ni seguimiento en la ejecución de la obra 
como tal, se propone un sistema de control de 
costos (ver cuadro 6), donde se controlan las 
cantidades de materiales y equipos 
presupuestados (solo estos 2 elementos debido a 
que la mano de obra se realiza por subcontrato). 
Además de comparar precios unitarios 
presupuestados con los reales de cada ítem. 
 Lo anterior con el fin de crear un balance 
de todos los insumos en estudio y evaluar la 
calidad del proceso de presupuestación. 
 Por otro lado se tiene una lista de 
seguimiento de obra que parte del EDT creado en 
el procedimiento definido como plazo lo cual 
busca comparar las duraciones presupuestadas 
de cada actividad con las reales y así evaluar 
estas estimaciones como se muestra en el 
cuadro 7. 
 
Inicio de proyecto 
 
Como se muestra en el apéndice 1, para el inicio 
del proyecto se plantea una recopilación de 
información general para el proyecto y, por otro 
lado, se plantea una lista de verificación de 
requerimientos para el inicio de obra. 
 Dicha lista de verificación tiene como fin 
mostrar los elementos necesarios para dar inicio 
a cualquier proyecto, así como el estado de cada 






A continuación, se analizan los procedimientos de 





En los apéndices 2 y 3, se muestran los 
machotes elaborados donde se eliminan partes 
de los vacíos legales encontrados en los 
anteriormente utilizados por parte de la 
constructora. En los nuevos machotes, se 
incluyen una serie de cláusulas donde se 
establecen claramente los deberes y 






Debido a que las definiciones del alcance del 
proyecto presentaban ciertas deficiencias o 
vacíos se propone realizar un cuadro por cada 
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actividad definida donde cada una cuente con un 
listado de actividades, además de contar con un 
espacio de observaciones, como es posible 




En cuanto al procedimiento para la definición del 
costo de los proyectos se propone un nuevo 
formato, el cual es posible visualizar en el cuadro 
9. 
 Al igual que el formato anterior (ver figura 
3), contiene los mismos elementos debido a que 
son los utilizados en la constructora, pero se hizo 
un reacomodo de estos.  
 Adicionalmente, en el cuadro 10 se 
presenta el formato utilizado para realizar el 
resumen del presupuesto que, a su vez, funciona 
como tabla de pagos, la cual es comúnmente 
utilizada en los proyectos. 
 
 
Adjudicación de mano de obra  
 
En el cuadro 11 es posible visualizar el análisis 
de oferta para la adjudicación del proyecto en 
temas de servicios de mano de obra, el objetivo 
de esto es análisis las diferentes ofertas y la 
selección del ganador por medio de un sistema 
de calificación. 
 Dicho sistema de calificación está basado 
en tres parámetros, los cuales son el monto de la 
oferta, el plazo de construcción y la experiencia 
de cada oferente. 
 
 
Cierre de proyecto 
 
En cuanto al cierre del proyecto se plantea un 
machote para la recepción preliminar y definitiva 
de obra, esto con el objetivo de documentar estos 
procesos y eliminar posibles ambigüedades o 
conflictos entre las partes involucradas. Dichas 
plantillas se encuentran en el apéndice 4 del 
presente documento. 
 De igual forma, se cuenta con un 
documento referente al cierre del proyecto, el 
cual se encuentra en el apéndice 5, el fin de este 
documento es la recopilación de toda la 
información relevante para el cliente, como lo son 





Como resultado de las mejoras y creación de 
nuevos procesos se obtienen una serie de 
plantillas que dan origen a la herramienta de 
gestión de proyectos, por simplicidad se procede 
a realizar una herramienta computacional con la 
ayuda de Microsoft Excel. 
 En esta se integran todos los 
procedimientos con sus respectivas 
documentaciones y ejemplificaciones para que 
sean de fácil acceso y sea un manual integrado, 
es decir, que se tienen entrelazados todos los 
elementos entre sí, en la figura 4 es posible 
visualizar la interfaz de la herramienta. 
 En el cuadro 12 se muestra la plantilla 
para la documentación de cada procedimiento, el 
cual involucra los elementos necesarios para la 
estandarización de estos procesos. 
 Finalmente, en el apéndice 6 se muestra 
toda la documentación y ejemplificación de cada 
uno de los procedimientos que forman parte de la 






















• Se determinó que los procesos de gestión 
de proyectos por parte de la constructora TR 
Grupo Empresarial S.A. son deficientes y en 
algunos casos inexistentes. 
 
• Se realizó un análisis de brecha entre el 
estado actual con el estado ideal teórico 
planteado el cual permitió determinar las 
falencias en los procedimientos actuales 
como la ausencia de procedimientos en 
ciertas áreas.   
 
• Se evidenciaron márgenes de mejora en los 
procesos de definición de costo, alcance y 
adjudicación de las obras además de los 
procedimientos de contratación y cierre de 
proyectos. 
 
• Se determinó la necesidad de crear nuevos 
procedimientos de gestión en materia de 
definición de calidad, plazo y adquisiciones 
en los proyectos además de establecer 
procesos de control y seguimiento de obra e 
inicio de proyectos. 
 
• La problemática denominada sobrecosto se 
disipó, debido a las mejoras en los procesos 
de definición del alcance del proyecto y los 
nuevos procedimientos en temas de calidad, 
adjudicación del proyecto, control y 
seguimiento de obra. 
 
• Los conflictos con los clientes se 
combatieron con las mejoraras en los 
procesos de definición del alcance, calidad y 
contratación, además de los nuevos 
procedimientos tanto de inicio como de 














• Las dificultades presentes por el 
incumplimiento del plazo en los proyectos se 
disminuyeron por los procedimientos de 
definición de la duración de los proyectos 
además del control y seguimiento de obra 
por otro lado también influyen los 
procedimientos de adquisiciones y 
adjudicación de los proyectos. 
 
• La problemática referente a las variaciones 
de calidad se solucionaron por los nuevos 
procesos de definición de la calidad y 
alcance de los proyectos, además del 
mecanismo de adjudicación de los 
proyectos. 
 
• La problemática relacionada con las 
variaciones en el alcance de los proyectos 
se erradican por los nuevos procesos para la 
definición del alcance y calidad de las obras. 
 
• Se generó una herramienta que cumple la 
función de manual de gestión de proyectos 
por medio de Microsoft Excel. Esta 
aplicación permite al usuario realizar de 
manera más simple la gestión de los 
proyectos además de contar con mensajes 
de ayuda y ejemplificaciones, lo cual permite 














• La implementación de la herramienta debe de 
realizarse de manera gradual entre los 
colaboradores de la constructora y  así como 
de implementar los nuevos procedimientos de 
la misma manera. 
 
• Documentar la problemática sufrida en cada 
proyecto, con el fin de contar con mayor 
cantidad de datos para un futuro análisis de 
los procesos de gestión de la constructora. 
 
• Constante análisis de los márgenes de mejora 
de los procesos planteados según la 
necesidad de la constructora y la experiencia 
adquirida por los usuarios de la herramienta. 
 
• Ampliar el alcance de la herramienta, de 
manera que se involucren más procesos de 
gestión de proyectos en sus diferentes etapas. 
 
• En caso de considerarse necesario realizar 
modificaciones en algún procedimiento se 
deberá documentar el cambio en la zona de 




































A continuación se muestran los siguientes 
apéndices: 
Apéndice 1: Inicio de proyecto. 
Apéndice 2: Machote contrato cliente - 
constructora. 
Apéndice 3: Machote contrato constructora -
subcontratista. 
Apéndice 4: Recepción preliminar y definitiva de 
obra. 
Apéndice 5: Cierre de proyecto. 
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Apéndice 1: Inicio de proyecto 
 
Información General 
Nombre de proyecto: 
Propietarios: 
Encargado legal: 
Encargado de construcción  
Costo de obra: 
Plazo de obra: 
Descripción de terreno: 
Alcance de proyecto: 
Observaciones: 
Lista de verificación para inicio de obra 
Parámetro Si  No En espera 
Permisos municipales       
Medidor eléctrico provisional       
Suministro de agua potable       
Contrato firmado por cliente       
Adjudicación de mano de obra       
Contrato firmado por subcontratista       
Cliente giró el adelanto del proyecto    
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Apéndice 2: Machote de contrato cliente - constructora 
 
CONTRATO DE “Nombre del proyecto” 
 
Entre nosotros, “nombre del cliente”, mayor de edad, vecino de “residencia del cliente”, con cédula de 
identidad “numero de cedula ”, en adelante denominado como EL PROPIETARIO y Jaime Pacheco 
Torres, mayor, casado una vez, ingeniero, vecino de San Rafael de Oreamuno de Cartago, cédula de 
identidad tres- doscientos cuarenta y tres- cuatrocientos cincuenta y tres (3-0243-0453), en condición de 
PRESIDENTE con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada 
TR GRUPO EMPRESARIAL S.A con cédula jurídica tres- ciento uno- seiscientos sesenta y ocho mil 
doscientos treinta y uno (3-101-668231), en adelante denominado EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
convenimos en suscribir este contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA, LUGAR DE LA OBRA: 
 
EL PROPIETARIO tiene la finca inscrita en el Registro Público, Provincia de “provincia donde se ubica el 
proyecto”, matrícula ”numero de matricula”, cuya naturaleza es terreno para construir, sita en el 
“Distrito, cantón y provincia”, con una medida de “área del terreno”, de conformidad con el plano 
catastrado “numero de plano catastro” cuyos linderos son: ”linderos en los cuatro direcciones 
primarias”, en el cual se realizará la construcción de “descripción breve de proyecto” 
 
SEGUNDA, OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
EL PROPIETARIO ha contratado a EL CONSTRUCTOR para realizar la construcción según planos 
constructivos con un área de “área de proyecto”  
EL CONSTRUCTOR declara que tiene la capacidad para realizar la obra que se le contrata y cuenta con 
los elementos propios suficientes para ello, incluyendo los materiales, la mano de obra calificada, la 
supervisión, el equipo y herramientas propias necesarias para efectuar la construcción encomendada. EL 
CONSTRUCTOR deberá cubrir el costo de los subcontratos que se requieran. 
 
TERCERA, REPRESENTACIÓN POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA 
EL CONSTRUCTOR será representada por el Sr. Jaime Pacheco Torres Cédula (3-0243-0453) quien 
velará por el fiel cumplimiento del proyecto constructivo, así como de todas las cláusulas de este contrato. 
CUARTA, RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATANTE: 
EL PROPIETARIO será responsable de su propia contratación ya que es de profesión Ingeniero, tendrá 
libre acceso a todas las instalaciones del proyecto para verificar que la obra se ejecute conforme a este 
contrato, los planos, especificaciones, leyes y reglamentos aplicables. Además, es la persona facultada 
para aceptar o rechazar los renglones o etapas de la obra que no estén conforme a los planos y 
especificaciones, misma que tendrá la dirección técnica del proyecto. 
QUINTA, ALCANCE DE LA OBRA: 
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EL CONSTRUCTOR declara que conoce el lugar en que se llevará a cabo la obra y que el mismo resulta 
adecuado para ello, no presentando características que impidan su realización o que puedan dar origen a 
causa o defectos o vicios ocultos. 
Nuestra oferta está basada en los planos constructivos, contemplando en nuestra oferta las siguientes 
actividades para la construcción de “nombre del proyecto”: 
 
“Incluir alcance del proyecto” 
 
SEXTA, EXCLUSIONES: 
El presente contrato contempla todo lo estipulado en planos excepto: 
 
“Incluir las exclusiones del proyecto” 
 
 
SÉTIMA, PRECIO DE LA OBRA: 
EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la obra por el precio de “precio de la obra”, monto que 
será pagado por EL PROPIETARIO como se indica en la cláusula siguiente.  
Este precio es firme y definitivo, en caso de que las partes decidan hacer un reajuste deberán establecerlo 
por escrito y se agregará como adendum al presente contrato.  
 
OCTAVA, FORMA DE PAGO: 
El pago del precio indicado en la cláusula anterior se realizará de la siguiente forma: contra la firma del 
presente contrato se pagará a EL CONSTRUCTOR un “% de adelanto según el total” del precio, el cual 
equivale “monto total del adelanto”. Los siguientes desembolsos se realizarán por avance de los trabajos 
un “% de segundo giro de dinero”, un “% de tercer giro de dinero” y se dejará el “% restante del 
total” restante para la entrega final de la obra a satisfacción de EL PROPIETARIO. 
La cuenta en la cual se deberán hacer los depósitos será en: 
Banco de Costa Rica 
Cuenta Colones corriente # 001-0307163-4 
Cuenta Colones Cliente # 15201001030716342  
Cuenta Dólares corriente # 001-0307164-2 
Cuenta Dólares Cliente # 15201001030716425 
Cuenta IBAM $ CR54015201001030716425 
Código Swift BCRICRSJ 
A nombre de TR Grupo Empresarial S.A  
Cedula Jurídica 3-101-668231 
 
NOVENA, SEGUROS Y CARGAS SOCIALES 
EL CONSTRUCTOR será el responsable de todas las obligaciones derivadas de la realización de la obra, 
tales como salarios de sus empleados y relaciones Obrero-Patronales desde el inicio de la obra hasta su 
finalización.  
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EL CONSTRUCTOR asume la condición de patrono independiente de todo personal que estará en la obra 
o en relación con ésta y se obliga a asegurar a sus trabajadores mediante póliza de riesgos de trabajo del 
INS, contra todos los riesgos provenientes de accidentes de trabajo, sin que exista relación laboral ni de 
ninguna clase entre EL PROPIETARIO y los obreros y empleados de EL CONSTRUCTOR. 
DECIMA, PLAZO DEL CONTRATO: 
 
EL CONSTRUCTOR se compromete a entregar la obra completamente terminada a satisfacción del 
PROPIETARIO en el plazo de “plazo de obra” a partir de la fecha de inicio.  
Las partes convienen en que la fecha para dar inicio a las obras es el “fecha de inicio de obra”.  
En caso de prórroga del plazo, esta debe ser expresamente consentida por EL PROPIETARIO y constar 
por escrito. 
 
DECIMA PRIMERA, EXTENSION DE PLAZOS: 
Se realizarán extensiones al plazo aquí estipulado solo en caso de catástrofes como huracanes, tormentas, 
terremotos o en caso fortuito, problemas de condición climática (exceso de lluvias) o fuerza mayor, los 
cuales se harán por mutuo acuerdo y siempre por escrito. 
DECIMA SEGUNDA, INCUMPLIMIENTO 
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato obligará a la parte incumpliente a resarcir 
los daños y perjuicios a la otra parte. 
Si la entrega de la obra se atrasa con respecto al plazo pactado por razones atribuibles a EL 
CONSTRUCTOR, este acepta la aplicación de una sanción equivalente a “monto diario por atraso” por 
cada día de atraso. 
 
DECIMA TERCERA, MODIFICACIONES EN EL PROYECTO Y OBRAS ADICIONALES: 
El presente contrato comprende la construcción del proyecto en perfectas condiciones de funcionamiento, 
todo de acuerdo con los planos y especificaciones escritas y consideraciones aquí establecidas. No 
obstante, EL PROPIETARIO podrá solicitar trabajos o hacer cambios alterando, aumentado o 
disminuyendo el contrato original, pero en dicho caso deberá solicitar a EL CONTRATISTA la respectiva 
cotización antes de realizar los trabajos adicionales, una vez aprobado por EL PROPIETARIO se deberá 
realizar el adendum correspondiente al presente contrato. 
DECIMA CUARTA, RECEPCION DE LA OBRA: 
El proceso de recepción consta de dos fases: a) Recepción preliminar: Cuando EL CONSTRUCTOR 
determina que la obra está totalmente terminada y lista para ser entregada, hará saber a EL 
PROPIETARIO la fecha en que desea hacer la entrega. El PROPIETARIO procederá a verificar si en 
efecto la obra estará lista para la fecha indicada por EL CONSTRUCTOR Si de la inspección resultaren 
elementos secundarios por concluir o corregir, pero que no interfieren con el aprovechamiento normal de la 
obra, EL CONSTRUCTOR realizará una lista según lo indicado por EL PROPIETARIO con los elementos 
para su corrección en un plazo máximo de 7 días naturales posteriores a la fecha de entrega de la lista, la 
no inclusión en la lista de cualquier rubro o trabajo pendiente pactado en este contrato, no releva a EL 
CONSTRUCTOR de su responsabilidad por la total y cabal terminación del mismo. Cuando se hayan 
corregido o completado los asuntos pendientes, el supervisor de EL PROPIETARIO realizará una nueva 
inspección en la cual debe estar presente EL CONSTRUCTOR. Si vencido el plazo EL CONSTRUCTOR 
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no ha ejecutado los trabajos del listado, el tiempo de ejecución sigue corriendo y consecuentemente las 
sanciones por demora si estuviera retrasado. B) Recepción definitiva: El supervisor del PROPIETARIO 
verifica si se han completado los asuntos pendientes del listado y en caso afirmativo se entregará la obra a 
EL PROPIETARIO. 
 
DECIMA QUINTA, GARANTIA: 
La obra tiene una garantía de conservación de “tiempo de garantia” contado a partir de la recepción de la 
misma, en el entendido de que la caducidad del plazo no exime a EL CONTRATISTA de las 
responsabilidades por destrucción, deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el tiempo 
estipulado por ley. La garantía será sin perjuicio de la responsabilidad objetiva de EL CONTRATISTA en 
los términos del Código Civil. 
DECIMA SEXTA, CALIDAD DE LA MANO DE OBRA: 
Toda la mano de obra que se utilizará en el proceso de Construcción será de la mejor calidad, de acuerdo 
con las especificaciones del plano constructivo y listas de calidad.  
DECIMA SÉTIMA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS DE TRABAJO: 
EL CONSTRUCTOR suministrará por su cuenta todo el equipo necesario, mano de obra, materiales 
elementos para la realización de la obra, así como la herramienta liviana, eléctrica y de todo tipo que 
necesite la obra, todo según planos. 
En referencia a la calidad, los cuales serán de primera calidad, certificados para cuales se debe contar con 
la previa aprobación del profesional responsable, se utilizarán materiales conforme lo estipulado en planos, 
todo cambio deberá ser aprobado por ambas partes. 
 
DÉCIMA OCTAVA, PROPIEDAD INTELECTUAL:  
De acuerdo con la legislación que rige la materia, se consideran los planos utilizados para el desarrollo de 
este proyecto propiedad de EL PROPIETARIO, por lo que EL CONSTRUCTOR se compromete con la 
firma de este contrato a efectuar un uso exclusivo de estos para el desarrollo del proyecto para el cual fue 
contratado, si este o su equipo de trabajo (entiéndase trabajadores directos o subcontratados) hicieran un 
uso inadecuado de estos documentos esto, incluso si en forma posterior a la terminación de proyecto se 
logra determinar un uso indebido de estos planos, EL CONSTRUCTOR acepta su responsabilidad y el 
pago de los extremos antes citados. 
DECIMA NOVENA, LA PREVALENCIA: 
Este contrato y sus anexos constituyen el convenio y entendimiento total de las partes, con respecto a su 
objeto y con respecto a este no existen más restricciones, promesas, afirmaciones, garantías, 
estipulaciones o compromisos que los expresamente aquí contemplados. Este contrato prevalece sobre 
todo convenio, o entendimiento anterior entre las partes. 
VIGESIMA, LA CESION: 
Las obligaciones y derechos que este contrato establece no podrán ser cedidos, total o parcialmente por las 
partes, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito de las partes. 
VIGESIMA PRIMERA, LA TOLERANCIA: 
La tolerancia de una de las partes para exigir el cumplimiento estricto de la otra de cualquier obligación, 
estipulación, convenio o condición de este contrato no disminuirá o afectará de manera alguna su derecho 
para exigir el cumplimiento o condición tolerada en el momento en que considere oportuno.  
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VIGESIMA SEGUNDA, REPARACIONES: 
EL PROPIETARIO podrá suspender en cualquier momento la ejecución de las obras cuando a su juicio no 
se estén realizando conforme a los planos y especificaciones. Cuando los trabajos sean rechazados, los 
mismos deberán ser repetidos, modificados o corregidos por EL CONSTRUCTOR sin costo adicional para 
EL PROPIETARIO y sin que se modifique el tiempo de entrega de la obra total. En caso de que las 
reparaciones no se realicen o se mantengan errores o defectos, EL PROPIETARIO podrá suspender el 
pago total de las etapas posteriores a la etapa en que se solicita la corrección. 
En ningún caso será imputable a EL CONSTRUCTOR costos por reparación o reconstrucción de daños 
causados a las estructuras por casos fortuitos (vandalismos) o catástrofes naturales (terremotos, 
inundaciones, huracanes entre otros). 
 
VIGESIMA TERCERA, DEL ARBITRAJE.  
Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse del presente contrato, se 
resolverán por medio de arbitraje de derecho de conformidad con los procedimientos previstos en los 
reglamentos del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense-
Norteamericana de Comercio ("CICA"), a cuyas normas procesales, en todo lo que no contravenga lo 
establecido en esta cláusula, las partes se someten de forma voluntaria e incondicional. El lugar del 
arbitraje será el CICA en San José, República de Costa Rica. El arbitraje será resuelto por un tribunal 
arbitral compuesto por un árbitro designado por el CICA. De conformidad con el artículo 39 de la Ley 
#7727, el arbitraje se regulará por el siguiente procedimiento: a) La parte que requiera dar inicio al arbitraje 
deberá notificar por escrito su intención a la otra parte y al CICA. La otra parte será notificada en el lugar 
señalado en este documento como domicilio contractual. Dicha notificación se realizará mediante notario 
público, y deberá contener los hechos, pruebas, normas legales y pretensiones que se pide sean resueltas 
en el arbitraje; b) A partir de la notificación, la otra parte contará con un plazo de cinco días hábiles para 
referirse a los hechos, ofrecer contraprueba, interponer excepciones y si es su deseo reconvenir. Todo lo 
hará mediante escrito que será presentado en las oficinas del CICA; c) A partir de la notificación, el CICA 
contará con veinticuatro horas para nombrar el árbitro, quien dentro de un plazo igual deberá manifestar si 
acepta o no el cargo. Al aceptar el cargo, el árbitro designado señalará día y hora para realizar una 
audiencia oral y privada, señalamiento que será notificado a las partes en el lugar o el medio establecido 
para tal efecto, al menos tres días hábiles antes de su celebración; d) Celebrada la audiencia, el árbitro 
contará con diez días hábiles para dictar el laudo. El laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo, 
vinculante para las partes e inapelable, salvo los recursos de revisión o de nulidad. Una vez que el laudo se 
haya dictado y se encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán 
cumplirlo sin demora; e) El plazo máximo del arbitraje será de tres meses, contados a partir de la 
notificación detallada en el punto “a)” anterior. Los gastos relacionados con el arbitraje y los honorarios de 
los árbitros serán asumidos por las partes en igual proporción conforme el procedimiento avance, salvo que 
el Tribunal decidiere otra cosa. Los honorarios de los respectivos asesores y abogados serán asumidos por 
cada parte. Todo esto sin perjuicio de la obligación de reembolso de cualquier gasto que le corresponda a 
la parte perdedora a favor de la parte ganadora, a este efecto, el laudo deberá condenar a la parte 
perdedora al pago de esos gastos, incluidos los honorarios profesionales de los asesores legales. Las 
partes, actuando libre y voluntariamente aceptan y consienten que, en cualquier momento, a solicitud de 
parte y de conformidad con el artículo 52 de la Ley #7727, el árbitro ordene como medida cautelar la 
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presentación de los bienes arrendados, señalando para ello fecha y hora. En la diligencia se levantará un 





VIGESIMA CUARTA, LAS NOTIFICACIONES: 
Las partes señalan como lugar para atender notificaciones los siguientes domicilios: 
“Nombre completo del propietario”: “Residencia del propietario” 
TR GRUPO EMPRESARIAL S.A: Cartago, San Rafael Oreamuno, del BCR 175m Oeste. 
VIGECIMA QUINTA, FORMALIZACION DE ESTE CONTRATO 
Cualquiera de las partes, sin previo aviso a la otra, podrá comparecer ante Notario Público a protocolizar 
este contrato. 
 
VIGECIMA SEXTA, ESTIMACION 
Este contrato se estima en la suma de “Incluir costo del proyecto”, En caso de ser necesario, las partes 
pagarán el Timbre Fiscal por partes iguales. 




  _________________________           __________________________ 
   “Nombre de propietario”                      Jaime Pacheco Torres 
       EL PROPIETARIO            TR GRUPO EMPRESARIAL S.A 
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Apéndice 3: Machote de contrato constructora - subcontratista 
 
 
CONTRATO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA 
CONTRATACION DIRECTA 
“Nombre del proyecto” 
 
Entre nosotros, TR Grupo Empresarial, con oficinas en Cartago, San Rafael Oreamuno, del BCR 175m Oeste, con 
cedula jurídica tres- ciento uno – sesenta y seis, ochenta y dos treinta y uno (3-101-668231), y “Nombre del 
subcontratista”, mayor, empresario vecino de “Lugar de residencia”, cedula de identidad “Numero de cedula” en 
adelante denominado El CONTRATISTA convenimos en suscribir este contrato, que se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA, LUGAR DE LA OBRA:  
El proyecto se llevará a cabo en “Ubicación del proyecto” 
 
SEGUNDA, OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  
TR Grupo Empresarial S.A. ha contratado a EL CONTRATISTA por los servicios de mano de obra y 
herramientas para realizar los trabajos mencionados: 
“Nombre del proyecto” 
EL CONTRATISTA declara que tiene la capacidad para realizar la obra que se le contrata y cuenta con los elementos 
propios suficientes para ello, incluyendo las herramientas de su personal, la mano de obra calificada propia necesaria 
para efectuar la construcción encomendada. 
 
TERCERA, REPRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA será representado por “Nombre del representante”, cédula “Cedula de identidad”, quien velará 
por el fiel cumplimiento del proyecto constructivo, así como de todas las cláusulas de este contrato. 
 
CUARTA, ALCANCE DE LA OBRA:  
EL CONTRATISTA declara que conoce el lugar en que se llevará a cabo la obra y que el mismo resulta adecuado 
para ello, no presentando características que impidan su realización o que puedan dar origen a causa o defectos o 
vicios ocultos. Sin embargo, dentro de lo especificado, el presente contrato tendrá las siguientes consideraciones: 
 
“Incluir alcance del proyecto” 
 
  
SEXTA, PRECIO DE LA OBRA:  
EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la obra por el precio de “Monto por servicios” monto que será 
pagado por EL PROPIETARIO como se indica en la cláusula siguiente.  
Este precio es firme y definitivo, en caso de que las partes decidan hacer un reajuste deberán establecerlo por escrito 
y se agregará como adendum al presente contrato.  
 
SETIMA, FORMA DE PAGO: 
El pago del precio indicado en la cláusula anterior se realizará de la siguiente manera: Por avance de Obra. Se dejará 
un pago final de “Monto retenido” que serán cancelados “duración de retención” después de entregada y recibida 
la obra a satisfacción del Propietario de la Obra. 




OCTAVO, SEGUROS Y CARGAS SOCIALES 
EL CONTRATISTA será el responsable de suplir todos los implementos de seguridad ocupacional para sus 
empleados (Casco, chaleco, zapatos, guantes, etc) y será responsable de todas las obligaciones derivadas de la 
realización de la obra, tales como salarios de sus empleados y relaciones Obrero-Patronales desde el inicio de la obra 
hasta su finalización.  
EL CONTRATISTA asume la condición de patrono independiente de todo personal que estará en la obra o en relación 
con ésta y se obliga a asegurar a sus trabajadores mediante póliza de riesgos de trabajo del INS, contra todos los 
riesgos provenientes de accidentes de trabajo, sin que exista relación laboral ni de ninguna clase entre TR GRUPO 
EMPRESARIAL y los obreros y empleados de EL CONTRATISTA. 
 
NOVENA, PLAZO DEL CONTRATO: 
EL CONTRATISTA se compromete a entregar la obra completamente terminada a satisfacción de TR Grupo 
Empresarial S.A. en el plazo “Plazo de obra” Calendario a partir de la fecha de inicio. La cual regirá según la Bitácora 
del Proyecto. En caso de prórroga del plazo, esta debe ser expresamente consentida por TR Grupo Empresarial y 
constar por escrito. 
La fecha de inicio será el “Fecha de inicio de obra”, y la fecha de entrega será “Fecha de finalización de obra”. 
 
DECIMA, EXTENSION DE PLAZOS: 
Se realizarán extensiones al plazo aquí estipulado solo en caso de catástrofes como huracanes, tormentas, 
terremotos o en caso fortuito, problemas de condición climática (exceso de lluvias) o fuerza mayor, los cuales se harán 
por mutuo acuerdo y siempre por escrito. 
 
DECIMA PRIMERA, INCUMPLIMIENTO 
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato obligará a la parte incumpliente a resarcir los daños 
y perjuicios a la otra parte. 
Si la entrega de la obra se atrasa con respecto al plazo pactado por razones atribuibles a EL CONTRATISTA, este 
acepta la aplicación de una sanción equivalente a ”monto de multa por atraso” por cada día de atraso. 
 
 
DECIMA SEGUNDA, MODIFICACIONES EN EL PROYECTO Y OBRAS ADICIONALES: 
El presente contrato comprende la construcción del proyecto en perfectas condiciones de funcionamiento, todo de 
acuerdo con las especificaciones escritas y consideraciones aquí establecidas. No obstante, TR GRUPO 
EMPRESARIAL podrá solicitar trabajos o hacer cambios alterando, aumentado o disminuyendo el contrato original, 
pero en dicho caso deberá solicitar a EL CONTRATISTA la respectiva cotización antes de realizar los trabajos 
adicionales, una vez aprobado se deberá realizar el adendum correspondiente al presente contrato. 
 
 
DECIMA TERCERA, RECEPCION DE LA OBRA: 
El proceso de recepción consta de dos fases: a) Recepción preliminar: Cuando EL CONSTRUCTOR determina que 
la obra está totalmente terminada y lista para ser entregada, hará saber a EL PROPIETARIO la fecha en que desea 
hacer la entrega. El PROPIETARIO procederá a verificar si en efecto la obra estará lista para la fecha indicada por EL 
CONSTRUCTOR Si de la inspección resultaren elementos secundarios por concluir o corregir, pero que no interfieren 
con el aprovechamiento normal de la obra, EL CONSTRUCTOR realizará una lista según lo indicado por EL 
PROPIETARIO con los elementos para su corrección en un plazo máximo de 7 días naturales posteriores a la fecha 
de entrega de la lista, la no inclusión en la lista de cualquier rubro o trabajo pendiente pactado en este contrato, no 
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releva a EL CONSTRUCTOR de su responsabilidad por la total y cabal terminación del mismo. Cuando se hayan 
corregido o completado los asuntos pendientes, el supervisor de EL PROPIETARIO realizará una nueva inspección 
en la cual debe estar presente EL CONSTRUCTOR. Si vencido el plazo EL CONSTRUCTOR no ha ejecutado los 
trabajos del listado, el tiempo de ejecución sigue corriendo y consecuentemente las sanciones por demora si estuviera 
retrasado. B) Recepción definitiva: El supervisor del PROPIETARIO verifica si se han completado los asuntos 
pendientes del listado y en caso afirmativo se entregará la obra a EL PROPIETARIO. 
DECIMA CUARTA, CALIDAD DE LA MANO DE OBRA: 
Toda la mano de obra que se utilizará en el proceso de Construcción será de la mejor calidad, de acuerdo con las 
especificaciones de la obra.  
 
 
DECIMA QUINTA, SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS DE TRABAJO: 
EL CONSTRUCTOR suministrará por su cuenta mano de obra, para la realización de la obra, así como la herramienta 
liviana, eléctrica y de todo tipo que necesite la obra. 
 








            ___________________________                          ___________________________ 
                 Ing. Jaime Pacheco Torres                                 “Nombre del contratista” 
                TR Grupo Empresarial S.A                                            Contratista 






























Recepción Constructora - Subcontratista 





Firma responsable legal: 
Firma subcontratista: 
 
Recepción Propietarios - Constructora 

































Nombre de proyecto: 
Propietarios:  
Costo de obra: 
Plazo de obra: 
Alcance: 
Modificaciones del alcance inicial: 
Estado final de Obra 
Pendientes: 
Garantías de equipos: 
Notas de Mantenimiento: 
Observaciones: 
Firma responsable legal: 
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Objetivo: Realizar estimaciones detalladas del costo del proyecto. 
Aplicación 
Utilizable en todos los proyectos indiferentemente de la 
índole del mismo. 
Herramientas: Microsoft Excel u hojas de cálculos. 
Proceso: 
Desglose del proyecto por actividades, incluyendo todos los 
materiales, equipos, mano de obra con sus respectivas 
cargas sociales, subcontratos, seguridad, utilidad, 
administración e imprevistos. Además se debe completar el 
cuadro resumen de presupuesto, la cual se utilizará como 
tabla de pagos 
Ejemplificación: 
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Código 100-5 Nombre de actividad Contrapiso 
Materiales 
Descripción Cant Unidad Precio Unitario Precio Total 
Cemento 360 sacos ₡6 500,00 ₡2 340 000,00 
Arena lavada 16 m3 ₡17 000,00 ₡272 000,00 
Piedra cuartilla 32 m3 ₡17 000,00 ₡544 000,00 
Varilla de 3/8 grado 40 10 und ₡1 350,00 ₡13 500,00 
Mallas electrosoldadas 
# 2 
8 und ₡20 910,00 ₡167 280,00 
Transportes 1 viajes ₡20 000,00 ₡20 000,00 
Subtotal de Materiales ₡3 356 780,00 
Equipos         
Descripción Cant Unidad Precio Unitario Precio Total 
Batidora  1 30 ₡2 000,00 ₡60 000,00 
Helicoptero 1 2 ₡45 000,00 ₡90 000,00 
Subtotal de Equipos       ₡150 000,00 
Subcontratos 
Descripción Cant Unidad Precio Unitario Precio Total 
Vibrador de Concreto 2 semana ₡30 000,00 ₡60 000,00 
Subtotal de Subcontratos ₡60 000,00 
Mano de Obra 
Mano de Obra Cant Horas Precio/unitario Precio Total 
Supervisor 1 90 ₡2 700,00 ₡243 000,00 
Operario 3 183 ₡2 100,00 ₡1 152 900,00 
Ayudante 3 183 ₡1 700,00 ₡933 300,00 
Subtotal de Mano de Obra ₡2 329 200,00 
Cierre del Item 
Cargas Sociales 52% ₡1 211 184,00 
Seguridad 3% ₡69 876,00 
Administración 6% ₡341 158,80 
Utilidad e imprevistos 12% ₡682 317,60 
Observaciones: 
Total Contrapiso ₡8 200 516,40 
 
 
Cuadro resumen de presupuesto 
Actividad Materiales  Subcontratos 
Mano de 
Obra 
Equipos  Subtotal % 
Contrapiso 
₡3 961 







              
Total 100 




















































Objetivo: Realizar estimaciones del plazo del proyecto. 
Aplicación 
Creación del EDT para cualquier proyecto, el cronograma de 
obra únicamente para proyectos de más de 50 millones de 
colones. 
Herramientas: Microsoft Excel, hojas de cálculos y Microsoft Project 
Proceso: 
Determinación de la estructura detallada de trabajo, además de 
incluir la duración de cada actividad según lo presupuestado, en 
caso de requerirse utilizar el EDT como base realizar una 
estimación global del proyecto o para la realización del 
cronograma de obra  
Ejemplificación: 
A continuación se muestra el formato recomendado para cada 
actividad 











Estructura metálica 9 
Cubierta 10 
Accesorios 11 
Duración total del proyecto   
Procedimiento: Alcance 
Objetivo: 
Describir con amplio detalle de la cantidad de trabajo a 
realizar. 
Aplicación 
Utilizable en todos los proyectos indiferentemente de la índole 
del mismo. 
Herramientas: Microsoft Excel u hojas de cálculos. 
Proceso: 
Descripción amplia de todas las actividades del proyecto, 
mencionando sus respectivas tareas con detalles de calidad. 
Ejemplificación: 
A continuación se muestra el formato recomendado para cada 
actividad 
  



































Tarea # 1 
Colocación y compactación de capa de lastre de 15 cm de 
espesor, en toda la huella del proyecto según especificaciones. 
Tarea # 2 
Colocación de maestras y malla electrosoldada número 2 en el 
tercio superior del espesor de la losa. 
Tarea # 3 
Colocación de concreto con f'c 210 kg/cm2, en todo el área del 
proyecto. 
Tarea # 4 
Dar acabado a la superficie con plancha de hule, eliminando 
irregularidades. 
Observaciones: Se debe realizar pruebas 2 pruebas de proctor modificado para 
asegurar el 95 % de compactación, además de realizar ensayos de resistencia a la 
compresión uniaxial por cada 15 metros cúbicos de concreto, todo lo anterior por 
laboratorios certificados. 
Procedimiento: Calidad 
Objetivo: Establecer parámetros cuantitativos de calidad. 
Aplicación 
Utilizable en todos los proyectos indiferentemente de la índole del 
mismo. 
Herramientas: Microsoft Excel u hojas de cálculos. 
Proceso: 
En la lista de calidad se debe incluir cada producto o tarea que 
tenga un parámetro de calidad cuantificable y detallar su parámetro 
de aceptación de ser necesario. 
Ejemplificación: 
A continuación se muestra el formato recomendado para cada 
producto 
Lista de Calidad 
















60x 60 cm y 





Criterio de aceptación: Se permite la colocación del porcelanato con una sisa de 3 
mm con una incertidumbre de 1 mm, se permiten desfases horizontales entre piezas 
menores o igual a 2 mm. 








































Objetivo: Formalización de acuerdos entre partes involucradas. 
Aplicación 
Utilizable en todos los proyectos indiferentemente de la 
índole del mismo. 
Herramientas: Microsoft Word o editores de texto. 
Proceso: 
El procedimiento costa de completar los siguientes 
formularios para la formalización de acuerdos, de ser 
necesario pueden variarse cualquiera de las clausulas acá 
expuesta. 
Procedimiento: Inicio de proyecto 
Objetivo: 
 Verificación de inicio de obra y documentar el inicio del 
proyecto.  
Aplicación 
Utilizable en todos los proyectos indiferentemente de la 
índole del mismo. 
Herramientas: Microsoft Word o editores de texto 
Proceso: 
Primeramente se recopila información general del proyecto 
posteriormente se deberá completar la lista de verificación, la 
cual dictará la viabilidad de iniciar el proyecto. 
Procedimiento: Adjudicación de mano de obra 
Objetivo: 
Realizar análisis de las ofertas por servicios de mano de 
obra 
Aplicación 
Uso en proyectos donde se adjudique la mano de obra de 
manera parcial o total. 
Herramientas: Microsoft Excel u hojas de cálculos. 
Proceso: 
Análisis de las múltiples ofertas (mínimo 3) además de 
documentación de adjudicación por medio de un sistema 
de calificación. 
Ejemplificación: 
A continuación se muestra el formato recomendado para 
cada producto 
  





















Procedimiento: Control y seguimiento 
Objetivo: 
Realización de un control de costos tanto de materiales 
como equipos. 
Aplicación 
Utilizable en todos los proyectos indiferentemente de la 
índole del mismo. 
Herramientas: Microsoft Excel u hojas de cálculos. 
Proceso: 
El procedimiento costa de controlar las cantidades y 
precios unitarios presupuestados de los materiales como 
de equipos con los reales por actividades completadas, 
así como la diferencia entre estados( presupuestado y 
real), por otro lado se debe completar tabla de control de 
obra, considerando actividades completas en su totalidad 
únicamente 
Ejemplificación: 















Análisis de Oferta 
Parámetro Peso % 
Oferente 
1: 
Oferente 2: Oferente 3: 
Monto  50 
₡9 500 
000 ₡9 600 000 ₡10 200 000 
Plazo(meses) 10 3,0 4,0 3,5 
Experiencia (Años) 40 8 12 4 
Calificación 86,67 96,98 68,47 
Observaciones: 
Monto Disponible  ₡10 000 000 Justificación: Se realiza la 
adjudicación al oferente 2 debido a 
que obtuvo el mayor puntaje según 
el sistema de calificación. 
Monto Oferta Ganadora ₡9 600 000 
Diferencia ₡400 000 
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Cimientos 4 5 1 
Columnas 8 9 1 
Paredes 10 8 -2 
Vigas 7 7 0 
Contrapisos 8 9 1 
Techos 
Estructura metálica 9 10 1 
Cubierta 10 12 2 
Accesorios 11 10 -1 
Balance General 3 
Nota: Un balance positivo indica que el proyecto presenta un atraso, un balance 
negativo representa una holgura en el proyecto.  
 
Procedimiento: Adquisiciones 
Objetivo: Realizar análisis de las ofertas por equipos o materiales 
Aplicación 
Uso en proyectos donde se requiera a adquisición de un 
servicio o materiales. 
Herramientas: Microsoft Excel u hojas de cálculos. 
Proceso: 
Análisis de las múltiples ofertas (mínimo 3) además de 
documentación de adjudicación. 
Ejemplificación: 
A continuación se muestra el formato recomendado para 
cada producto 
 
Análisis de Oferta 
Parámetro Peso % Oferente 1: Oferente 2: Oferente 3: 
Monto  50 ₡3 000 000 ₡2 800 000 ₡3 250 000 
Plazo de entrega (días) 15 2 2 3 
Transportes (Si/No) 10 No No Si 
Plazo de pago (días) 25 30 15 15 
Calificación 86,67 77,50 75,58 
Observaciones: 
Monto Disponible  ₡10 000 000 
Justificación: Se realiza la adjudicación 
al oferente 1 debido a que obtuvo el 
mayor puntaje según el sistema de 
calificación. 
Monto Oferta Ganadora ₡2 800 000 
Diferencia ₡7 200 000 
 
 






























































































Procedimiento: Cierre de Proyecto 
Objetivo: 
Documentar los procesos de recepción de obra y 
cierre de proyectos. 
Aplicación 
Uso en proyectos donde se adjudique la mano de 
obra de manera parcial o total. 
Herramientas: Microsoft Word o editores de texto. 
Proceso: 
Consiste en completar las plantillas elaboradas para la 
documentación de los procesos de recepción 
preliminar de obra y recepción definitiva de obra, 
además de recopilar información relevante para el 
cierre del proyecto como se plantea en el machote 
subministrado. 
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